

Tabela. Projekty systemowe w ramach komponentu centralnego PO KL

Lp.	Poddziałanie	Tytuł/ Beneficjent/ okres realizacji	Data zawarcia umowy	Wartość projektu (PLN)	Zrealizowane zadania
1	2	3	4	5	6
<b>PRIORYTET I <i>Zatrudnienie i integracja społeczna</i></b>					
1.	1.1	„Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.5 i 1.6 SPO RZL 2004-2006”/ Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.10.2008-31.12.2010	26.08.2008	2 604 000	Rozpoczęcie realizacji projektu opóźniło się ze względu na określone terminy związane z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz pytania i protesty. W celu zniwelowania niezgodności podejmowanych działań z harmonogramem na bieżąco są opracowywane odpowiedzi na pytania oraz protesty wpływające podczas trwania ww. postępowań. Beneficjent planuje rozszerzenie zakresu merytorycznego projektu o projekty realizowane w ramach Dz. 1.2, 1.3, 1.4 SPO RZL, Priorytetu II ZPORR oraz PO KL – Beneficjent planuje wprowadzenie zmian w II półroczu 2009 r. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
2.	1.1	„Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2006” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.07.2008-31.12.2009	26.08.2008	146 940	Dnia 4 czerwca 2009 r. w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach projektu, podpisano aneks do umowy zmniejszający wartość projektu z 300 tys. zł do 146 tys. zł. Dnia 18 maja br. Beneficjent zatwierdził II raport cząstkowy z badania firmy PSDB Sp. z o.o. Dnia 15 czerwca br. Beneficjent zaakceptował Kompendium „Diagnoza działalności rad zatrudnienia – kadencja 2004-2008”. Dnia 30 zakończono prace nad dokumentacją przetargową na druk i kolportaż Kompendium. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 27,7%.
3.	1.1	„System monitorowania pracy nierejestrowanej”- Projekt został zastąpiony projektem pt.: „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia	29.01.2009	625 000	Dnia 10 marca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie nowych zaleceń metodycznych, jednakże po otwarciu ofert 17.04.2009r. zamieszczono ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ze względu na przewyższenie kwoty możliwej do przeznaczenia na realizację zadania.

		<i>monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.11.2008-31.12.2009</i>			Następnie w kwietniu opracowano nowy opis przedmiotu zamówienia z rozszerzeniem o część informatyczną. 26 czerwca br. zaakceptowano zmianę wniosku o dofinansowanie z przesunięciem terminu zakończenia na 30.06.2010 r. oraz przesunięciami kwot pomiędzy zadaniami. Do końca okresu sprawozdawczego nie został podpisany aneks do umowy. Opóźnienia w projekcie wynikają z unieważnienia postępowania przetargowego na realizację zadań projektu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 2,1%.
4.	1.1	<i>„Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami na rynku pracy” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.07.2008-31.12.2009</i>	26.08.2008	892 241	W związku z powstałymi w wyniku realizacji projektu oszczędnościami Beneficjent zgłosił zmiany, polegające na zmniejszeniu wartości projektu. W związku z powyższym, w dniu 4 czerwca br. podpisano aneks zmieniający wartość projektu z 900 000,00 zł na 892 240,50 zł. W styczniu br. dokonano odbioru II Raportu częściowego - Badanie dotychczasowych doświadczeń urzędów pracy. W marcu odebrano III <i>Raport z badań ilościowych</i> oraz <i>Katalog dobrych praktyk</i> . Ponadto, zakończono realizację zadania dotyczącego analizy obecnie stosowanych narzędzi, metod, diagnozy zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe na regionalnych i lokalnych rynkach pracy. W ramach zadania dotyczącego „Zaprojektowania nowych narzędzi diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności” odebrano produkt – pt. „Koncepcja metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy” oraz rozpoczęto jego test w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy. Mimo opóźnień w realizacji harmonogramu projektu nie ma zagrożenia w osiągnięciu rezultatów projektu oraz nie zagrażają one przekroczeniem daty końcowej projektu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 41,4%.
5.	1.1	<i>„Modernizacja bazy danych standardów kwalifikacji</i>	26.08.2008	400 000	Rozpoczęcie realizacji projektu opóźniło się ze względu na późniejsze niż zakładano wszczęcie procedury

		zawodowych i modułowych programów szkolenia” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.08.2008-31.12.2010			umożliwiającej przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na opóźnienie był przedłużający się termin podpisania umowy z wykonawcą. Umowa została podpisana w dniu 4 listopada 2008 r. W marcu br. nastąpiło przekazanie zmodyfikowanego prototypu bazy przez wykonawcę. W dniu 11 marca br. miała miejsce instalacja i konfiguracja systemu monitorującego do bazy danych – Nagios. Dnia 25.05.2009 r. wykonawca przekazał pierwszą wersję produktów powstałych w zadaniu "wykonanie oprogramowania wg projektu technicznego" oraz w zadaniu "napełnienie bazy danych". W ramach zadania dotyczącego „Analizy funkcjonowania dotychczasowej bazy danych wraz z analizą potrzeb nakierowanych na działanie zmodyfikowanej bazy danych” oraz „Przygotowanie założeń technicznych i technologicznych dla bazy danych” wykonawca również przekazał szereg produktów zgodnie z umową. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 41%.
6.	1.1	„Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.06.2008-31.12.2010	21.10.2008	21 131 200	Rozpoczęcie realizacji projektu opóźniło się ze względu na późniejsze niż zakładano wszczęcie procedury umożliwiającej przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zatrudniono asystenta projektu. Realizacja procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę produktów promocyjnych projektu miała miejsce w maju 2009 r. Pomimo przesunięć czasowych nie jest zagrożone osiągnięcie wskaźnika w postaci liczby pracowników instytucji rynku pracy, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe w skali całego projektu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,3%.
7.		„Oferta szkoleń w technologii e-	30.04.2009	4 302 520	W okresie objętym sprawozdaniem trwały prace nad OPZ i

		<i>learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL</i> ” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.12.2008-30.06.2010			SIWZ związane z uruchomieniem postępowania o zamówienie publiczne. W celu zniwelowania opóźnień opracowano zmiany do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, zmienione zostały następujące elementy: wydłużono okres realizacji projektu; przesunięto realizację zadań przewidzianych w projekcie. W okresie objętym sprawozdaniem w ramach projektu został złożony jeden wniosek o płatność, który do końca okresu sprawozdawczego podlegał weryfikacji.
8.	1.1	„Zarządzanie informacją wykorzystywaną w usługach rynku pracy” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.10.2008-01.12.2012	23.03.2009	16 743 520	W okresie objętym sprawozdaniem złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ, kalkulacja kosztów) oraz odbyły się konsultacje z działem prawnym CRZL nt. wzoru umowy. Ponadto, została przeprowadzona wstępna analiza zasobów informacyjnych wykorzystywanych w usługach rynku pracy, która umożliwiła zidentyfikowanie instytucji, w których znajdują się w/w zasoby. Jednocześnie, został powołany komitet sterujący do zarządzania projektem oraz został zatrudniony kierownik projektu, który był odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji przetargowej. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,1%.
9.	1.1	„Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.09.2008-30.09.2010	02.10.2008	2 300 000	W okresie objętym sprawozdaniem przygotowano dokumentację przetargową na przeprowadzenie szkoleń ogólnych i językowych oraz na zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie ewaluacji szkoleń ogólnych i językowych. Przeprowadzono szkolenia ogólne i językowe. Wydrukowano i dystrybuowano „materiały dla reemigrantów”. Przygotowywano dokumentację do organizacji i przeprowadzenia 3 wizyt studyjnych. Jednocześnie, informacja o realizacji projektu została zamieszczona na stronie internetowej CRZL ( <a href="http://www.crzl.gov.pl">http://www.crzl.gov.pl</a> ) oraz przygotowano dokumentację przetargową na opracowanie i dystrybucję części materiałów promocyjnych do projektu. W związku z

					przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu została złożona korekta wniosku o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej. Z uwagi na długotrwałe procedury związane z wyborem wykonawców szkoleń ogólnych i językowych, planowane rozpoczęcie procedury przetargowej na przeprowadzenie ewaluacji szkoleń ulegnie przesunięciu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,6%.
10.	1.1	„Projekt badawczy dot. systemów imigracji wybranych grup migranckich oraz dopuszczenie ich do polskiego rynku pracy” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.08.2008-31.12.2010	25.09.2008	1 110 004	W okresie sprawozdawczym został odebrany II raport kwartalny, zaktualizowano harmonogram realizacji usługi badawczej, odbyła się wizyta studyjna w Londynie oraz w Pradze. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę usługi "Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy, np.: osób wysoko wykwalifikowanych; zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/ staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących". Wykonawca złożył I i II raport kwartalny informujący o postępie w realizacji usługi badawczej. Ponadto, rozpoczęto realizację zadania „Przeprowadzenie badań nt. skali, struktury procesów imigracji do Polski i stanu zatrudnienia pracowników” poprzez zidentyfikowanie bazy danych statystycznych w zakresie imigracji zarobkowych do Polski. Wykonawca badań utworzył podstronę projektu na stronie internetowej <a href="http://www.ips.uw.edu.pl">www.ips.uw.edu.pl</a> ( <a href="http://www.politykaspoleczna.pl">www.politykaspoleczna.pl</a> ). Rozpoczęto prace nad przygotowaniem postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy usług z zakresu promocji projektu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 2,7%.
11.	1.1	„Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia” / Centrum Rozwoju	24.10.2008	193 000 000	W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się spotkania z firmą Sygnity S.A. oraz Departamentem Informatyki MPiPS na temat: realizacji wdrożeń pilotażowych P1 oraz

		Zasobów Ludzkich/ 01.07.2008-30.12.2011			akceptacji treści dokumentów: "Techniczna Koncepcja wdrożeń" i "Wymagania dla platform sprzętowo – systemowych". Dodatkowo prowadzone były prace związane z rozwojem Oprogramowania aplikacyjnego Syriusz Std. W dniu 16.03.2009 r. odbyła się Konferencja CRZL pt. "Inauguracja wdrożeń pilotażowych P2 Oprogramowania aplikacyjnego Syriusz Std".. W dniach: 04-05.05.2009 r. – odbyła się konferencja pod nazwą "Eureka" dla kadry publicznych służb zatrudnienia. W maju br. odebrano dokument pn. "Wizja rozwoju systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia" oraz "Dokument otwarcia" i aktualizację "Opisu obszaru projektu". W czerwcu br. miało miejsce spotkanie inauguracyjne wdrożenie produkcyjne Oprogramowania aplikacyjnego Syriusz Std (w spotkaniu wzięło udział ok. 120 przedstawicieli PSZ). Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 2,7%.
12.	1.1	„Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.01.2009-31.07.2014	16.02.2009	15 392 050	W lutym 2009 r. została przygotowana dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy zadania przeprowadzenia badań i analiz, opracowanie 6 edycji Raportu "Zatrudnienie w Polsce". Odbyło się pierwsze w tej sprawie posiedzenie Komisji przetargowej, dokumentacja została przekazana do akceptacji DAE (MPiPS). Opracowywano dokumentację przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy Zadania 2, tj. Modelu DSGE. W kwietniu br. podpisano umowę zlecenie na Redaktora naukowego. Opóźnienia w realizacji projektu wynikały z przedłużających się procedur wyboru wykonawców badań. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,1%.
13.	1.1	„Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.02.2008-30.04.2011	09.12.2008	18 605 006	W marcu br. stworzono bazę teleadresową PSZ (z 8 województw) na potrzeby stworzenia bazy dobrych praktyk, a także przygotowano założenia merytoryczne do portalu internetowego i bazy danych. Przygotowano strategię PR projektu. Utworzono modele merytoryczne

					opisów dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie lokalnych inicjatyw na rzecz osób starszych, dobrych praktyk animowania lokalnych regionalnych rynków pracy. Opracowano bazę danych informacji badawczych, raportów i wyników badań dotyczących problematyki sytuacji 50+ na rynku pracy. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,2%.
14.	1.1	„ <i>Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn</i> ” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.11.2008-30.04.2011	02.01.2009	6 548 300	W okresie objętym sprawozdaniem przygotowywano założenia merytoryczne do analizy porównawczej polskich i zagranicznych systemów legislacyjnych oraz analizy dobrych praktyk. Trwały również prace przygotowawcze do konferencji międzynarodowej (zaplanowanej na listopad 2009 r.). Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,1%.
15.	1.1	„ <i>Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia</i> ” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.10.2008-31.12.2011	24.09.2008	24 050 000	W ramach przygotowań do konferencji pt. „Wpływ projektów systemowych z komponentem IT na nowoczesność zarządzania w służbach zatrudnienia” w kwietniu br. opracowano artykuł dotyczący projektu „Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” - do zbiorczej publikacji. Dnia 30.04.2009 r. zrealizowano kolejne moduły szkolenia: „Kierowanie grupą konsultantów telefonicznych”, „Przygotowywanie procedur i instrukcji stanowiskowych”. W maju br. dokonano odbioru materiałów promocyjnych. Zakończono i rozliczono Zadanie 2 "Analiza technologii CC oraz przygotowanie założeń i rekomendacji do systemu Zielona Linia" oraz Zadanie 3 "Przygotowanie założeń technicznych i technologicznych, wymagania funkcjonalne systemu Zielona Linia". Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 12,7%.
16.	1.1	„ <i>Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – narzędzie pracy doradcy zawodowego</i> ” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.01.2009-31.12.2009	23.03.2008	1 066 009	W kwietniu br. podjęto negocjacje z wykonawcą usługi szkoleniowej. Analizowano potrzeby szkoleniowe. W czerwcu rozpoczęto szkolenia z zakresu stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych. Ze względu na przedłużającą się procedurę podpisywania umowy o

					dofinansowanie projektu oraz wydłużoną procedurę wyboru Wykonawcy, opóźnieniu uległ harmonogram realizacji projektu. Mimo opóźnień w realizacji harmonogramu projektu nie ma zagrożenia w osiągnięciu planowanych rezultatów oraz przekroczenia daty końcowej projektu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,1%.
17.	1.2	„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.09.2008-31.12.2013	07.10.2008	54 935 452	W czerwcu br. podpisano pierwszą umowę dot. uruchomienia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach struktury regionalnych ośrodków polityki społecznej. Opracowano także koncepcję merytoryczną „Bazy danych podmiotów pomocy i integracji społecznej”. Odebrano produkt pn. „Koncepcja funkcjonalno - organizacyjna Obserwatorium Integracji Społecznej”. Przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie strony internetowej projektu. Podstawowym problemem w realizacji projektu są znaczne opóźnienia wobec bazowego harmonogramu projektu. Główną przyczyną opóźnień w realizacji zadań są przedłużające się procedury wyboru wykonawców poszczególnych zadań projektu oraz przeciągające się negocjacje z samorządami województw w sprawie uruchomienia w strukturach regionalnych ośrodków polityki społecznej pionów analityczno - badawczych (Obserwatoriów Integracji Społecznej). Pomimo przesunięcia harmonogramu realizacji projektu, nie istnieje zagrożenia osiągnięcia założonych rezultatów projektu. Aby zniwelować opóźnienia w realizacji projektu, podjęto następujące środki zaradcze: przygotowanie zmian w budżecie wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramie realizacji projektu; podjęto działania na rzecz wzmocnienia Zespołu projektu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 1,9%.
18.	1.2	„Rewitalizacja społeczna” / Centrum Rozwoju Zasobów	02.10.2008	59 970 000	Trwają konsultacje dotyczące kryteriów wyboru gmin, które realizować będą pilotażowe programy rewitalizacji -



		Ludzkich/ 01.06.2008-31.12.2013			z uwagi na zmianę koncepcji wyboru gmin do pilotażu dotyczącą uwzględnienia stosowania zasady komplementarności projektu z innymi projektami rewitalizacyjnymi realizowanymi w ramach EFS i EFRR. Następnie opracowano oraz skonsultowano z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej propozycje wstępnych kryteriów doboru gmin do pilotażu, po czym 22 czerwca br. przekazano do IP wstępne kryteria doboru gmin do pilotażu w celu dalszych konsultacji. Podstawowym problemem w realizacji projektu są znaczące opóźnienia wobec bazowego harmonogramu projektu. Przyczynami opóźnień są braki kadrowe uniemożliwiające ustanowienie zespołu projektowego. Beneficjent złożył w dniu 06.03.2009r. do Instytucji Pośredniczącej zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu m.in.: w zakresie zmian w harmonogramie i budżecie projektu, uwzględniających zaistniałe opóźnienia. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,0%.
19.	1.2	„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.06.2008-31.12.2011	07.10.2008	62 739 150	Wnioskodawca zgłosił zmiany zwiększające wartość projektu do 65 010 840 PLN i okres realizacji projektu do 31.05.2012 r. Zmiany budżetowe zostały częściowo zaakceptowane przez IP, przesunięcie okresu realizacji zostało zaakceptowane przez IP. Do dnia 30 czerwca 2009 r. nie wpłynął do IP wniosek uwzględniający zaakceptowane zmiany, w związku z powyższym, nie został dotychczas podpisany odpowiedni aneks do umowy. W okresie objętym sprawozdaniem rekrutowano na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Odbyła się także rekrutacja na studia I stopnia dla 6 województw, w których nie został wyłoniony wykonawca - woj. dolnośląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, śląskie, opolskie, lubuskie. Główny problem w realizacji projektu to niewyłonienie wykonawców usługi przeprowadzenia studiów dla 6 województw w planowanym pierwotnie

					<p>terminie (październik 2008). Przyczyną niewyłonienia wykonawców studiów I stopnia dla 6 województw (świętokrzyskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i lubuskie) były braki formalne lub niespełnienie kryteriów przetargu przez instytucje, które się zgłosiły do przetargu we wrześniu 2008. Z tej sytuacji wynika konieczność przesunięcia rozpoczęcia realizacji tego zadania dla 6 województw na semestr letni 2009 r. Z tego powodu konieczne będzie wydłużenie realizacji projektu o ok. pół roku (zmiana wniosku o dofinansowanie projektu). Ponadto, trudności w rekrutacji kadry projektu o odpowiednio wysokich kwalifikacjach i wynikające stąd opóźnienia w zatrudnianiu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 13,5%.</p>
20.	1.2	„Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.06.2009-30.09.2010	22.06.2009	38 831 270	<p>W okresie objętym sprawozdaniem prowadzono rozmowy z przedstawicielami DPS w celu uszczegółowienia założeń projektu i osiągnięcia wskaźników. Ze względu na datę podpisania Umowy o dofinansowanie, w okresie objętym sprawozdaniem w ramach projektu nie złożono wniosku o płatność.</p>
21.	1.2	„Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.10.2008-31.12.2011	02.01.2009	1 999 760	<p>Dnia 26.03.2009 r. miało miejsce spotkanie grupy ds. przygotowania założeń strategii rozwoju ekonomii społecznej, a 31.03.2009 r. spotkanie grupy ds. przygotowania założeń systemu edukacji w zakresie ekonomii społecznej. Następnie wprowadzono zmiany i zaktualizowano wniosek o dofinansowanie projektu. W celu zmniejszenia opóźnień w realizacji projektu przewidziano m.in. przyspieszenia prac zespołu oraz grup tematycznych oraz działań mających na celu wyłonienie wykonawców poszczególnych prac. Opóźnienie w realizacji harmonogramu projektu nie zagraża osiągnięciu rezultatów projektu oraz nie spowoduje przekroczenia daty</p>

					końcowej okresu realizacji projektu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,7%.
22.	1.2	„Diagnoza społeczna 2009-2013” / Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.03.2009-31.01.2014	18.05.2009	5 494 680	W kwietniu br. przeprowadzono negocjacje z wykonawcą usług badawczych. Natomiast w maju wykonawca przedstawił I Raport cząstkowy z realizacji badań – dot. "Diagnoza społeczna 2009". Odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego projektu. W czerwcu wykonawca przedstawił II Raport cząstkowy (wersja wstępna) z realizacji badań - dot. "Diagnoza społeczna 2009". Został także opracowany OPZ na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 18,0%.
23.	1.3.3	„Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy” /Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy/ 01.07.2008-31.12.2008	29.07.2008	1 000 000	W ramach projektu zrealizowano m.in.: szkolenia językowe dla kadry kierowniczej i merytorycznej OHP, przeprowadzono wizyty studyjne we Francji, Włoszech oraz Belgii. Realizacja projektu zakończyła się w dniu 31.12.2008 r. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosił 95,6%. W ramach projektu w szkoleniach językowych wzięło udział 227 osób. W wizytach studyjnych przeprowadzonych we Francji, Włoszech i Belgii łącznie wzięło udział 50 osób. W ramach projektu zakładano przeszkolenie 750 osób należących do kadry kierowniczej i merytorycznej Komendy Głównej OHP natomiast łącznie objęto wsparciem 579 osób, co stanowi 77,2% realizacji wskaźnika projektu.
24.	1.3.3	„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” /Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy/15.09.2008-28.02.2009	26.02.2009	18 829 503	W ramach projektu zrealizowano m.in.: zadania związane z objęciem uczestników projektu wsparciem w postaci pracy opiekuńczo-wychowawczej, działań edukacyjno-wychowawczych, przygotowaniem ich do poruszania się po rynku pracy, kształcenia ogólnego i zawodowego. Realizacja projektu zakończyła się w dniu 28.02.2009 r. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosił 91,6%. W ramach projektu wsparciem (szkolenia językowe, kursy zawodowe) zostało objętych 2 917 osób, co stanowi 116,6% wartości docelowej wskaźnika.

25.	1.3.3	„OHP jako realizator usług rynku pracy” /Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy/ 01.05.2009-31.12.2013	15.05.2009	99 538 000	W ramach projektu zrealizowano m.in.: zadania związane z podpisywaniem porozumień z przedstawicielami samorządów lokalnych na tworzenie nowych jednostek (Młodzieżowe Centra Kariery i Punkty Pośrednictwa Pracy) oraz prowadzeniem akcji promocyjno - informacyjnej w lokalnych mediach. Jednocześnie, stopień wydatkowania oraz osiągniętych wskaźników w ramach projektu wynosi 0%.
26.	1.3.3	„Nasza Przyszłość” /Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy/ 01.05.2009-31.10.2009	19.06.2009	3 166 095	W ramach projektu zrealizowano m.in.: zadania związane z: promocją projektu - działania promocyjno-informacyjne, zarządzaniem i koordynacją projektu - rekrutacja uczestników projektu, uczestników objęto opieką terapeutyczno-wychowawczą oraz dodatkowym wsparciem socjalnym - ubezpieczeniem uczestników projektu. Jednocześnie, stopień wydatkowania oraz stopień osiągniętych wskaźników w ramach projektu wynosi 0%.
27.	1.3.3	„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja” /Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy/ 01.05.2009-31.12.2009	15.05.2009	18 000 000	W ramach projektu zrealizowano m.in.: zadania związane z promocją, zarządzaniem i koordynacją projektu, przygotowaniem do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej - szkolenia z ABC przedsiębiorczości. Jednocześnie, stopień wydatkowania oraz stopień osiągniętych wskaźników w ramach projektu wynosi 0%.
28.	1.3.4	„Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywieziennymi „Klubami Pracy”/ Centralny Zarząd Służby Więziennej/ 01.08.2008-29.11.2013	25.07.2008	6 956 733	W ramach projektu zrealizowano m.in. kampanię informacyjno – promocyjną w lokalnych mediach, mającą na celu wyłonienie kandydatów do udziału w zajęciach Klubów Pracy; na bieżąco realizowane są zajęcia Klubów Pracy; zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji niniejszego projektu. Opóźnienia w realizacji niektórych etapów zadania podyktowane są koniecznością zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz dostosowaniem działań do innych, aktualnie obowiązujących przepisów regulujących ich wykonanie. Trwają intensywne prace przy udziale komórek

					merytorycznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej nad rozwiązaniem problemowych kwestii. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 11,9%.
29.	1.3.4	„ <i>Penitencjarny doradca zawodowy</i> ” / Centralny Zarząd Służby Więziennej/ 01.08.2008-29.11.2013	25.07.2008	4 676 453	W ramach projektu we wszystkich jednostkach biorących udział przeprowadzona została kampania promocyjna - mająca na celu wyłonienie kandydatów do udziału w zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych. Efektem akcji są trwające zajęcia związane z doradztwem zawodowym zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 9 600 osób nieaktywnych zawodowo do końca okresu sprawozdawczego zostało objętych wsparciem 125 osób, co stanowi 0,01% zakładanego wskaźnika. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 3,6%.
30.	1.3.4	„ <i>Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności</i> ”/ Centralny Zarząd Służby Więziennej/ 01.08.2008-30.11.2012	25.07.2008	109 061 849	W ramach projektu we wszystkich jednostkach przeprowadzono działania związane z wyborem wykonawców szkoleń przeznaczonych dla skazanych. W większości jednostek penitencjarnych biorących udział w realizacji projektu trwały i zostały zakończone szkolenia skazanych. Niewydatkowanie przewidzianych w harmonogramie płatności kwot wynika z konieczności dostosowania przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie SW do procedur PO KL i trudności związanych z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,2%.
31.	1.3.4	„ <i>Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu karnego</i> ”/ Centralny Zarząd Służby Więziennej/ 01.08.2008-29.11.2013	25.07.2008	7 450 883	W ramach projektu we wszystkich jednostkach zostały przeprowadzone działania związane z wyborem wykonawców szkoleń przeznaczonych dla skazanych. Trwają działania związane ze szkoleniem grup docelowych beneficjentów. Jednocześnie, przeprowadzono kampanię informacyjno - rekrutacyjną, skutkującą wyłonieniem grup docelowych i rozpoczęciem szkoleń w wielu jednostkach penitencjarnych. Sukcesywnie w miarę

					możliwości prowadzone jest zatrudnienie skazanych, którzy zakończyli udział w cyklach szkoleniowo-aktywizacyjnych. W ramach projektu przewidziane jest objęcie wsparciem 1440 osób nieaktywnych zawodowo do końca okresu sprawozdawczego objęto wsparciem 133 osoby, co stanowi 0,1% wskaźnika. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 8,9%.
32.	1.3.5	„Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”/ Ministerstwo Sprawiedliwości/ 01.04.208-31.12.2013	04.08.2008	31 702 087	W ramach projektu zawarto umowę o świadczenie usług z firmą, która zobowiązała się do wykonania pełnej dokumentacji przetargowej na dostawę maszyn i urządzeń oraz wykonanie prac dostosowawczych i konserwacyjnych warsztatach zawodowych oraz zawarto umowę z firmą, która zobowiązała się do wykonania projektów i kosztorysów prac dostosowawczych w 9 placówkach. W toku realizacji projektu największe trudności związane są z wyborem odpowiednich trybów i sposobów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, na wydłużenie momentu wszczęcia postępowań przetargowych wpływa konieczność wzywania wykonawców dokumentacji przetargowych do należytego wykonania umowy - poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji. Pojawiły się trudności związane z zabezpieczeniem odpowiedniej puli środków finansowych na realizację zamówień - zgodnie z procedurami obowiązującymi w MS, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, konieczne jest zabezpieczenie środków, którymi nie zawsze dysponuje w odpowiedniej wysokości budżet centrali Ministerstwa. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,03%.
33.	1.3.5	„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla	04.08.2008	16 268 700	W ramach projektu zawarto umowę o świadczenie usług z firmą, która zobowiązała się do wykonania pełnej dokumentacji przetargowej na usługi edukacyjne skierowane do kadry kluczowej i zakładów dla nieletnich (studia, szkolenia, kursy). W okresie sprawozdawczym

		<i>nieletnich</i> ” / Ministerstwo Sprawiedliwości/ 01.04.2008-01.12.2013			<p>przeprowadzono rekrutację na I etap kursu dla pracowników ochrony osób i mienia dla pracowników zakładów dla nieletnich oraz podjęto działania zmierzające do uzgodnienia harmonogramu zajęć; trwa kompletowanie grupy studentów na studia uzupełniające i podyplomowe. Niewydatkowanie przewidzianych w harmonogramie płatności kwot wynika przede wszystkim z długotrwałej analizy rynku usług edukacyjnych. Trudności w realizacji projektu dotyczą również osób, które zgłaszają się jako kandydaci do obsługi, ponieważ nie mają one doświadczenia przy realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Częściowo wpływ na wydłużenie realizacji niektórych zadań ma również konieczność zachowania procedur w MS związanych np. z zawarciem umów cywilnoprawnych, których projekty musi zaopiniować kilka jednostek organizacyjnych resortu. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,2%.</p>
34.	1.3.5	<i>„Przygotowanie osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej” / Ministerstwo Sprawiedliwości/ 01.04.2008-31.10.2009</i>	04.08.2008	750 000	<p>W okresie sprawozdawczym zakończyły się szkolenia w zakładach i schroniskach dla nieletnich. Dokonano wyboru oferty na dostawcę drukarek dla personelu projektu, trwa wybór ofert na dostawę sprzętu komputerowego (laptopów z oprogramowaniem) dla personelu zarządzania projektem. Prowadzone są również rozmowy z kandydatem na wykonawcę podręcznika dla nieletnich. Wsparcia udzielono 834 osobom. Niewydatkowanie przewidzianych w harmonogramie płatności kwot wynika m.in. ze stosunkowo późnego podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W okresie poprzedzającym podpisanie umowy nie mogły być podejmowane działania pociągające wydatki. Długotrwałe procedury związane z zawarciem umów cywilnoprawnych nie sprzyjają szybkiemu naborowi na wolne stanowiska. Ze względu na potrzebę poszerzenia zespołu projektowego oraz planowane zmiany w systemie zarządzania projektem, w MS zdecydowano o</p>

					wystąpieniu do IP 2 stopnia z prośbą o akceptację zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie, stopień wydatkowania oraz stopień osiągniętych wskaźników w ramach projektu wynosi 0%.
35.	1.3.5	„Rozwój kompetencji społecznych osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów poprawczych” / Ministerstwo Sprawiedliwości/ 01.04.2008-31.12.2013	02.09.2008	29 238 230	W ramach projektu na wstępnym etapie realizacji trwało poszukiwanie lokali na utworzenie hosteli oraz trwał proces rekrutacji nieletnich do hostelu. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę o dostawy energii elektrycznej oraz gazu do hostelu w Koszalinie. Zgłoszono również do projektu budżetu resortu potrzebę przyznania etatów pedagogicznych do hosteli. W hostelach umieszczono 11 wychowanków. Dyrektor zakładu wystąpił o zatwierdzenie umów na kurs nauki jazdy oraz kurs języka obcego wobec wychowanków umieszczonych w hostelach. Jednocześnie, stopień wydatkowania oraz stopień osiągniętych wskaźników w ramach projektu wynosi 0%.
36.	1.3.5	„Ogólnopolska konferencja przedstawicieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz partnerów społeczno-gospodarczych, poświęcona problematyce przygotowania osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do integracji zawodowej i społecznej” / Ministerstwo Sprawiedliwości/ 01.04.2008-31.10.2009	04.08.2008	150 000	W ramach projektu na wstępnym etapie realizacji trwały uzgadniania treści dokumentacji przetargowej i projektu umowy z wykonawcą konferencji - jednostką organizacyjną. W danym okresie sprawozdawczym wystąpiono o zabezpieczenie środków na realizację zamówienia polegającego na organizacji konferencji; wytypowano wykonawcę zamówienia; zawarto umowę ze specjalistą do obsługi biurowej projektu; dokonano wyboru oferty na dostawcę drukarek dla personelu projektu, trwa wybór ofert na dostawę sprzętu komputerowego (laptopów z oprogramowaniem) dla personelu zarządzania projektem; rozważane jest przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2009 roku. Projekt nie przewiduje udzielenia wsparcia beneficjentom ostatecznym. Jednocześnie, stopień wydatkowania oraz stopień osiągniętych wskaźników w ramach projektu wynosi 0%.
37.	1.3.6	„Wsparcie osób niewidomych na	23.12.2008	3 980 280	W ramach projektu zakończyło się szkolenie z obsługi



		rynku pracy"/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ 01.12.2008-31.12.2009			klienta telefonicznego. Udział w projekcie rozpoczęło 160 osób. Dzięki konsultacjom ze specjalistami dla 45 os. wytyczone zostały indywidualne ścieżki kariery. Jednocześnie prowadzono działania promocyjno-informacyjne projektu. W ramach rehabilitacji zawodowej zakończyły się kursy: brajla, obsługi komputera, poruszania się w małej i dużej przestrzeni, bezwzrokowych technik i metod pracy. Odbył się również Wyjazd Studyjny pod opieką trenerów - pedagogów do Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Specjaliści regionalni mają kolosalne trudności ze znalezieniem osób spełniających wymogi zawarte w regulaminie. Aby Polski Związek Niewidomych mógł zrekrutować założoną liczbę beneficjentów zostanie zmieniony regulamin rekrutacyjny. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 1,3%.
38.	1.3.6	„Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy” / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ 29.12.2008-28.02.2010	20.02.2009	2 999 585	W ramach projektu przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych, wdrożono procedury rekrutacyjne ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony danych osobowych; przeprowadzono rekrutację na stanowiska niezbędne do realizacji projektu (pracownik ds. rekrutacji, psychologowie, doradcy zawodowi); podpisano umowę z pracownikiem ds. rekrutacji; prowadzono działania promocyjne; zorganizowano konferencję inauguracyjną projekt. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,001%.
39.	1.3.6	„Wsparcie osób niestyszących na rynku pracy” / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ 01.11.2008-31.12.2009	01.04.2009	2 999 977	W ramach projektu zakończono cykle spotkań z dyrektorami, rodzicami oraz opiekunami, doradcami zawodowymi. Z poradnictwa indywidualnego (94 godziny) skorzystało 129 osób. W ramach projektu ustalono zakres informacji, które powinny znaleźć się w Video CV. Udzielono 136 godzin poradnictwa prawnego i psychologicznego, w których udział wzięło 176 osób. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
40.	1.3.6	„Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku	01.04.2009	3 000 000	W ramach projektu prowadzono działania informacyjno – promocyjne. W każdym z makroregionów odbyły się

		<i>pracy</i> ” / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ 01.11.2008-31.12.2009			spotkania beneficjentów ostatecznych projektu ze specjalistami (rehabilitantem, psychologiem, doradcą zawodowym, doradcą ds. sprzętu, doradcą prawnym ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych). Zorganizowano 4 warsztaty rehabilitacyjne (wsparcie z zakresu rehabilitacji, poradnictwa psychologicznego, doradztwa prawnego i zawodowego) – aktualnie prowadzona jest ewaluacja warsztatów. Ze względu na późniejszy niż wstępnie zakładano termin podpisania umowy o dofinansowanie, a w konsekwencji również umowy partnerskiej - realizacja zadań mających bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie wskaźników i wydatkowania nie rozpoczęła się w 2008r. W związku z powyższym wskaźniki zakładane na 2008 rok zostaną osiągnięte w roku 2009. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 1,2%.
41.	1.3.6	<i>„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”</i> / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ 29.12.2008-31.12.2009	01.04.2009	11 514 913	W ramach projektu wykonano materiały promocyjno – informacyjne. W okresie sprawozdawczym realizowano szkolenia zawodowe oraz warsztaty wyjazdowe „aktywne poszukiwanie pracy”, udzielono wsparcia beneficjentom ostatecznym w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz doradztwa zawodowego. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
42.	1.3.6	<i>„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami intelektualną (osoby z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim)”</i> / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ 29.12.2008-28.02.2010	01.04.2009	4 991 233	W ramach projektu przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku, której zatrudnionych zostało 10 koordynatorów regionalnych. Udział w projekcie rozpoczęło 98 osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
43.	1.3.6	<i>„Wsparcie osób z autyzmem”</i> / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ 02.01.2009-28.02.2010	20.02.2009	1 995 432	W ramach projektu została opracowana strategia promocji i upowszechniania projektu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych (II etapy) oraz zorganizowano zajęcia grupowe – treningi

					umiejętności społecznych i zawodowych, warsztaty. Rozpoczęły się również zajęcia stażowe. Uzyskano licencję do wydania publikacji TTAP - przetłumaczenie podręcznika do TTAP z jęz. angielskiego na jęz. Polski. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
44.	1.3.6	„Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ 01.12.2008-28.02.2010	01.04.2009	8 742 620	W ramach projektu opracowano narzędzia badawcze w każdym z 8 modułów badawczych. Wyłoniono również wykonawcę na przeprowadzenie badania ankietowego (100 000 osób niepełnosprawnych) – SMG/KRC. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
	1.3.7	„Działania ukierunkowane na osoby migrujące z i do Polski, w zakresie szkoleń, doradztwa i kampanii informacyjno – promocyjnej”/ Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ 01.08.2008-31.12.2009	17.04.2009	3 879 019	W ramach projektu podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie i uruchomienie portalu internetowego <a href="http://www.powroty.gov.pl">www.powroty.gov.pl</a> , skład komputerowy okładek, tekstu oraz elementów graficznych, dostawa i organizacja dystrybucji wydawnictwa pt. „Powrotnik. Nawigacja dla powracających”. Ponadto odbyła się kampania informacyjno-promocyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz kampania informacyjno-promocyjna w polskiej prasie społeczno - ekonomicznej. W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania związane z bieżącą realizacją projektu m.in. obsługa prawna, merytoryczna oraz techniczna portalu <a href="http://www.powroty.gov.pl">www.powroty.gov.pl</a> . Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 45,6%.
<b>PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących</b>					
45.	2.1.3	<b>Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem</b> PARP 01.04.2009-31.12.2012	23-06-2009	7 359 811,65	W ramach projektu przygotowywane były i przeprowadzane jedynie procedury przetargowe. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
46.	2.1.3	<b>Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców</b> <b>Telepraca II</b> PARP 01.04.2009-31.12.2011	23-06-2009	9 950 699,73	W ramach projektu przygotowywane były i przeprowadzane jedynie procedury przetargowe. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
47.	2.1.3	<b>Inwestycja w kadry 3</b>	23-06-2009	17 023 161,40	W ramach projektu przygotowywane były i

		PARP 01.04.2009-31.12.2013			przeprowadzane jedynie procedury przetargowe. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
48.	2.1.3	<b>Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji</b> PARP 13.02.2009-31.03.2013	23-06-2009	38 685 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywano założenia do realizacji projektu wsparcia i realizacji projektu promocyjno-informacyjnego dotyczącego klastrów; zawarto umowy z 3 instytucjami (Instytut Wzornictwa Przemysłowego, SOOIPP, NOT-FSNT) na współorganizację przedsięwzięć promujących postawy proinnowacyjne oraz transfer technologii; 2 umowy zostały zrealizowane i rozliczone do 30 czerwca 2009 r.;</li> <li>- prowadzone były rozmowy z potencjalnymi partnerami;</li> <li>- prowadzono promocję laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości;</li> <li>- przygotowano i zrealizowano postępowania przetargowe.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.</p>
49.	2.1.3	<b>Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi</b> PARP 02.01.2008-30.06.2009	01-08-2008	180 000,00	<p>Zgodnie z informacjami PARP, osiągnięto wszystkie założone rezultaty projektu, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie raportu z badania;</li> <li>- opracowanie prezentacji z badania,</li> <li>- opracowanie abstraktu i przetłumaczenie na j. angielski,</li> <li>- opublikowanie raportu – 1000 egz.,</li> <li>- zorganizowanie konferencji prasowej, konferencji ogólnopolskiej, seminarium specjalistycznego,</li> <li>- przygotowanie i opublikowanie 4 artykułów nt. badania w specjalistycznych czasopismach (dodatkowy 1 artykuł),</li> <li>- prezentacje – przedstawienie wyników badania na 2 konferencjach/seminariach (prezentacja na dodatkowych 2 seminariach),</li> <li>- dystrybucja raportu – 350 odbiorców,</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>– rozesłanie abstraktu – 600 odbiorców,</li> <li>– zamieszczenie elektronicznej wersji raportu, zapisu z debat i abstraktu na stronie PARP,</li> <li>– promocja projektu w telewizji (TVN CNBC oraz TV Biznes.), w prasie (ukazały się 2 dodatkowe wzmianki w prasie) oraz w Internecie (3 dodatkowe wzmianki na portalach internetowych),</li> <li>– określenie typów i skali szkoleń wspomagających rozwój przedsiębiorstw tworzonych w ramach przedsiębiorczości akademickiej – badanie przeprowadzone na grupie 500 respondentów.</li> </ul> <p>Projekt zakończył się 30.06.2009 r. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.</p>
50.	2.1.3	<b>Foresight kadr nowoczesnej gospodarki</b> PARP 02.06.2008-31.12.2009	01-08-2008	500 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– przeprowadzono serię paneli eksperckich w 5 panelach tematycznych (25 spotkań);</li> <li>– opracowano tezy do badania Delhi i przeprowadzono badanie skierowane do 300 ekspertów zewnętrznych;</li> <li>– przeprowadzono prace analityczne związane z przygotowaniem scenariuszy rozwoju w poszczególnych branżach.</li> <li>– wykonawca przedstawił ostateczną wersję raportu końcowego, którą PARP przyjęła do druku.</li> <li>– opublikowano raport z badania „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”,</li> <li>– odbyła się konferencja ogólnopolska promująca wyniki badań oraz konferencja prasowa. Wyniki projektu zostały zaprezentowane także na IX FORUM MSP, które odbyło się w Warszawie.</li> <li>– trwają dalsze prace związane z promocją wyników projektu.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.</p>
51.	2.1.3	<b>Upowszechnianie i promowanie innowacyjności</b> PARP 01.01.2008-31.05.2009	01-08-2008	2 300 000,00	<p>Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IP2 wszystkie rezultaty miękkie i twarde założone w projekcie zostały osiągnięte:</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- zorganizowanie przedsięwzięć służących promowaniu postaw innowacyjnych i zwiększaniu innowacyjności – 26;</li> <li>- zidentyfikowanie innowacyjnych rozwiązań – 66;</li> <li>- wypromowanie innowacyjnych produktów/przedsiębiorców/jbr jako przykładów działalności innowacyjnej – 15 produktów, 17 instytucji tj:</li> <li>- przygotowanie i udostępnienie opracowań nt. innowacji - 15 (z czego 10 publikacji wydanych w formie 9 książek i na płytach CD): oraz rezultaty miękkie. Projekt zakończył się 30.06.2009 r.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 94,2%.</p>
52.	2.1.3	<b>Portal innowacji jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacji</b> PARP 01.01.2008-30.06.2009	01-08-2008	260 000,00	<p>Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IP2 wszystkie rezultaty założone w projekcie zostały osiągnięte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzanie bieżących informacji nt innowacji – 1 576</li> <li>- odnotowanie wizyt na portalu – 1 000 000</li> <li>- uświadomienie potrzeby bycia innowacyjnym – 80 % badanych</li> <li>- uświadomienie potrzeby wspierania postaw innowacyjnych – 86,5 % badanych</li> <li>- Upowszechnienie postaw innowacyjnych wśród odbiorców – 93,5 % badanych</li> <li>- Zadanie 1 – Na bieżąco utrzymywano Portal Innowacji (PI).</li> </ul> <p>Projekt zakończył się 30.06.2009 r. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 74,5%.</p>
53.	2.1.3	<b>Program szkoleń rozwoju małych firm w regionach Polski Wschodniej</b> PARP 12.03.2008-31.02.2011	03-09-2008	25 034 680,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podpisano umowę na realizację usługi z wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie usługi szkoleniowo-doradczej „Program szkoleń dla rozwoju</li> </ul>

					<p>małych firm w regionach wschodniej Polski II”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w ramach usługi Wykonawca dostarczył do PARP „Plan rekrutacji na szkolenia doradztwo, mentoring oraz seminaria” oraz „Program promocji projektu”</li> <li>– wykonawca usługi nie przeprowadził żadnej wizyty monitorującej w ramach umowy „Monitoring szkoleń i kursów trenerskich realizowanych w projektach systemowych PARP” ponieważ nie uruchomiono jeszcze szkoleń stacjonarnych, które podlegają monitoringowi.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,13%.</p>
54.	2.1.3	<b><i>Każdy pracownik jest ważny - podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach</i></b> PARP 01.08.2008-31.12.2011	24-09-2008	18 391 350,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wybrano Wykonawcę badania</li> <li>– Wykonawca złożył raport metodologiczny oraz opracował narzędzia do pierwszej fazy badania (scenariusze do badań jakościowych).</li> <li>– Wykonawca usługi nie przeprowadził żadnej wizyty monitorującej w ramach umowy „Monitoring szkoleń i kursów trenerskich realizowanych w projektach systemowych PARP” ponieważ nie uruchomiono jeszcze szkoleń stacjonarnych, które podlegają monitoringowi.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.</p>
55.	2.1.3	<b><i>Firmy rodzinne</i></b> PARP 07.05.2008- 31.12.2011	03-09-2008	5 292 260,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonawca usługi nie przeprowadził żadnej wizyty monitorującej w ramach umowy „Monitoring szkoleń i kursów trenerskich realizowanych w projektach systemowych PARP” ponieważ nie uruchomiono jeszcze szkoleń stacjonarnych, które podlegają monitoringowi.</li> <li>– podpisano umowę z Wykonawcą badania na temat liczby i rodzaju FR w Polsce oraz głównych barier specyficznych dla tej grupy przedsiębiorstw.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,15%.</p>
56.	2.1.3	<b><i>Bilans Kapitału Ludzkiego</i></b> PARP 15.09.2008-31.12.2014	08-12-2008	21 321 187,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>– została przygotowana przez eksperta zewnętrznego analiza wyników badania pt. "Bilans Kapitału Ludzkiego a potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw"</li> </ul>

					<p>wraz z opracowaniem raportów. Usługa miała na celu opracowanie Raportów Częstkowych przedstawiających wnioski płynące z poszczególnych badań składających się na projekt, przygotowanie rekomendacji merytorycznych, oraz badawczych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przygotowano raport z badania analizy potrzeb informacyjnych głównych odbiorców wyników badań realizowanych w ramach projektu.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,45%.</p>
57.	2.1.3	<b>Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie</b> PARP 03.02.2008-31.12.2013	03-09-2008	30 000 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– przeprowadzono oraz opracowano wyniki badania segmentacyjnego właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników;</li> <li>– zrealizowano badania jakościowe wśród potencjalnych użytkowników internetowej bazy ofert szkoleniowych;</li> <li>– zapewniono kontynuację funkcjonowania internetowej bazy szkoleń</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,5%.</p>
58.	2.1.3	<b>Akademia PARP</b> PARP 01.02.2008- 31.12.2013	03-09-2008	45 766 700,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– realizowano ogólnopolskie szkolenia e-learningowe przez podmiot zewnętrzny;</li> <li>– opracowano i udostępniono nowe szkolenia e-learningowe pt „BHP w sektorze MŚP”, „Badanie Rynku”, „ Zarządzanie kryzysowe w MSP”, „Zabezpieczanie transakcji handlowych”, „Jak założyć własną firmę?”;</li> <li>– osadzono na portalu grę strategiczną.</li> <li>– wykonawca usługi nie przeprowadził żadnej wizyty monitorującej w ramach umowy „Monitoring szkoleń i kursów trenerskich realizowanych w projektach systemowych PARP” ponieważ nie uruchomiono jeszcze szkoleń stacjonarnych, które podlegają monitoringowi.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 7,9%.</p>
59.	2.1.3	<b>Analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy</b>	27-11-2008	1 215 000,00	<p>W ramach projektu przygotowywane były i przeprowadzane jedynie procedury przetargowe. Z uwagi na fakt, że PARP unieważniła postępowanie przetargowe</p>



		PARP 03.11.2008-31.05.2010			podpisanie umowy na realizację usługi może nastąpić na przełomie września/października 2009 r. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
60.	2.1.3	<b>Znaczenie wiedzy i informacji w zarządzaniu MSP</b> PARP 15.05.2009-31.12.2010	23-06-2009	1 050 000,00	Do końca okresu sprawozdawczego przygotowywano jedynie postępowania przetargowe. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
61.	2.1.3	<b>Proces inwestycyjny i strategię przedsiębiorstw w czasach kryzysu</b> PARP 15.05.2009-31.12.2010	23-06-2009	520 000,00	Do końca okresu sprawozdawczego przygotowywano jedynie postępowania przetargowe. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
62.	2.2.1	<b>Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci</b> PARP 01.06.2008-31.12.2012	03-09-2008	50 000 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kontynuowano proces rejestracji w KSU.</li> <li>– przeprowadzono 6 audytów sprawdzających standardy KSU,</li> <li>– zarejestrowano 4 nowe ośrodki KSU</li> <li>– rozszerzono zakres rejestracji usług.</li> <li>– kontynuowano prace nad budową systemu kompetencji konsultantów KSU.</li> <li>– w ramach badania kompetencji konsultantów KSU, przeprowadzono łącznie 540 jednostkowych weryfikacji kandydatów na konsultantów oraz konsultantów PK, łącznie w ramach 8 cykli testów kompetencji.</li> <li>– przeprowadzono 61 szkoleń dla konsultantów KSU, w tym dla PK i KSI oraz przedstawicieli funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, łącznie dla 1199 uczestników, w tym 318 nie powtarzających się konsultantów.</li> <li>– zaktualizowano dotychczasowe i opracowano nowe pakiety informacyjne,</li> <li>– opracowano koncepcję powiązań wewnątrz systemu.</li> <li>– przygotowano i przeprowadzono łącznie 8 spotkań dla nowych struktur merytorycznych oraz Rady Koordynacyjnej KSU.</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- wdrożono usprawnienia w 4 modułach systemu informatycznego KSU (SI KSU).</li> <li>- przebudowano portal zewnętrzny SI KSU,</li> <li>- zorganizowano konferencję KSU i towarzyszącą jej konferencję prasową dot. usług KSU.</li> <li>- uruchomiono monitoring prasy, opracowano 2 biuletyny informacyjne KSU, 3 depesze informacyjne i artykuł analityczny, oraz przeprowadzono wywiad i reportaż, a także przeprowadzono wywiady dot. znajomości KSU wśród dziennikarzy prasowych.</li> <li>- opracowano metodykę do 1 typu badania.</li> <li>- nadzorowano wykonanie badania eksploracyjnego, polegającego na konceptualizacji i operacjonalizacji przedsięwzięcia /zamówienia pn. „Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce”.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 3,6%.</p>
63.	2.2.1	<p><b>Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych</b>  PARP  01.07.2008-31.03.2011</p>	18-09-2008	97 703 999,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakończono II i III okres realizacji projektu na prowadzenie PK,</li> <li>- przeprowadzono audyty finansowe I i II okresu realizacji projektów PK, na podstawie których PK przygotowały wnioski o płatność i przekazały do PARP</li> <li>- audytor wyłoniony w postępowaniu PZP przeprowadził audyty finansowe we wszystkich PK;</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 9,4%.</p>
64.	2.2.2	<p><b>Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej</b>  PARP  01.03.2008-31.12.2013</p>	03-09-2008	100 000 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłacono 13 zaliczek na realizację projektów podmiotom, dla których podpisano umowy w grudniu 2008 r.</li> <li>- ogłoszono drugi konkurs na realizację projektów związanych z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej (wpłynęło 35 wniosków).</li> <li>- zakończono ocenę merytoryczną i finansową, którą pozytywnie przeszło 17 wniosków.</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- w ramach usługi „Monitoring szkoleń i kursów trenerskich realizowanych w projektach systemowych PARP” zrealizowano 15 wizyt monitoringowych.</li> <li>- do końca czerwca 2009 r. rozpoczęto i kontynuowano realizację 31 szkoleń (podstawowych i zaawansowanych), w których biorą udział 392 osoby.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 5,75%.</p>
65.	2.3.1	<p><b>Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych</b> Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi 01.04.2008- 29.02.2012</p>	31-07-2008	5 552 880, 01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuowano badania i analizy dotyczące programu profilaktycznego obejmującego choroby skóry, alergiczne, zakaźne, schorzenia układu ruchu i obwodowego układu nerwowego,</li> <li>- kontynuowano badania i analizy dotyczące programu profilaktycznego zagrożeń psychospołecznych,</li> <li>- rozpoczęto badania i analizy dotyczące programu profilaktycznego chorób układu krążenia,</li> <li>- opracowano kompleksowy program profilaktyczny ochrony słuchu, zgodnie z harmonogramem, zatwierdzony dnia 24.02.2009r. wnioskiem o płatność za okres 01.11.2008 r.-31.12.2008 r.,</li> <li>- opracowano programy konferencji i spotkań edukacyjno-informacyjnych dla lekarzy, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), BHP pracodawców i pracowników oraz umieszczono je na stronie www,</li> <li>- utrzymywano współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, PIS, PIP</li> <li>- kontynuowano prace nad wdrożeniem modelowego programu ochrony słuchu w Zakładzie Taboru Szynowego S.A.,</li> <li>- prowadzono działania informacyjno- promocyjne związane z realizacją projektu,</li> <li>- przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 22,1%.</p>

66.	2.3.1	<p><b><i>Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy</i></b>  Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi  01.04.2008- 31.08.2011</p>	31-07-2008	1 697 779, 06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w zakresie programu dotyczącego choroby narządu głosu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opracowano kompleksowy program nakierowany na powrót do pracy osób z zawodowymi chorobami narządu głosu,</li> <li>▪ rozpoczęto pilotażowe wdrożenie programu w trybie ambulatoryjnym wśród nauczycieli,</li> <li>▪ nawiązano współpracę z Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy,</li> <li>▪ utworzono Centrum Konsultacyjno-Diagnostyczne typu „hot-line”(e-health),</li> <li>▪ rozpoczęto prace związane z przygotowaniem procedury medycznej dla prowadzenia intensywnej rehabilitacji głosu,</li> <li>▪ zorganizowano i przeprowadzono konferencję dla 60 nauczycieli,</li> <li>▪ zorganizowano i przeprowadzono warsztaty szkoleniowe z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu dla 20 lekarzy laryngologów, lekarzy foniatrów, lekarzy logopedów i terapeutów głosu,</li> <li>▪ wypracowano model kształcenia terapeuty głosu,</li> </ul> </li> <li>- w zakresie programu dotyczącego pylicy: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rozpoczęto badania i analizy dotyczące rozpoznania uwarunkowań zdrowotnych, psychicznych oraz socjologicznych uniemożliwiających lub utrudniających powroty do pracy osób z pylicą;</li> </ul> </li> <li>- prowadzono działania informacyjno-promocyjne,</li> <li>- przeprowadzono postępowania przetargowe w trybie nieograniczonym</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 29,8%.</p>
67.	2.3.2	<p><b><i>Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy</i></b></p>	31-07-2008	139 982 658, 80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 556 lekarzy i lekarek rozpoczęło udział w projekcie (zgodnie z wnioskiem o płatność zatwierdzonym 27.02.2009 r. za okres 01.11. 2008 r. -31.12.2008 r. oraz 29.04.2009 r. za okres 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r.),</li> </ul>

		Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 20.01.2007- 30.06.2015			<ul style="list-style-type: none"> <li>– w 2008 r. (przeprowadzono 25 kursów specjalizacyjnych (11 w zakresie Kardiologii, 2 w zakresie Medycyny Pracy, 7 w zakresie Onkologii, 5 w zakresie Zdrowia Publicznego (kursy dla specjalizujących się w Kardiologii i Onkologii), a w roku 2009 (w I półroczu) przeprowadzono 85 kursów specjalizacyjnych (44 w zakresie Kardiologii, 10 w zakresie Medycyny Pracy, 21 w zakresie Onkologii, 10 w zakresie Zdrowia Publicznego), w ramach cross-finansingu zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji projektu (kopiarkę),</li> <li>– prowadzono działania informacyjno-promocyjne</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 2,9%.</p>
68.	2.3.2	<b>Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych</b> Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia 01.05.2008- 30.06.2015	31-07-2008	179 607 929, 82	<ul style="list-style-type: none"> <li>– podpisano umowy z 32 uczelniami</li> <li>– prowadzono działania informacyjno-promocyjne</li> <li>– przeprowadzono postępowania przetargowe w trybie przetargów nieograniczonych</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 6,1%.</p>
69.	2.3.3	<b>Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej</b> Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 01.06.2008- 31.08.2014	16-12-2008	6 839 468,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakończono prace nad opracowaniem nowego zestawu standardów, który obejmuje 211 standardów w 15 dziedzinach tematycznych oraz wydrukowano 1000 egzemplarzy książki pn. „Program akredytacji szpitali – zestaw standardów akredytacyjnych”,</li> <li>– zorganizowano konferencję „Akredytacja – jakość i bezpieczeństwo opieki”, w której wzięły udział 123 osoby, w tym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Starostw Powiatowych, oddziałów wojewódzkich NFZ, dyrektorzy szpitali, profesjonaliści medyczni, przedstawiciele instytucji zajmujących się akredytacją w wybranych krajach UE.</li> <li>– zorganizowano dwa szkolenia dla przedstawicieli szpitali: pierwsze dla przedstawicieli szpitali, które poddały się procedurze akredytacyjnej w I połowie</li> </ul>

					<p>2009 r., drugie szkolenie przeznaczone było dla przedstawicieli szpitali, które będą akredytowane w II połowie 2009 r. Szkolenie ukończyły łącznie 54 osoby,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wydano 16 certyfikatów akredytacyjnych. W chwili obecnej akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia posiada 78 zakładów opieki zdrowotnej,</li> <li>– przeprowadzono 19 wizyt akredytacyjnych,</li> <li>– wydano 1 informator o akredytacji,</li> <li>– ogłoszono dwa przetargi w trybie nieograniczonym na umowy ramowe dotyczące prowadzenia wizyt akredytacyjnych,</li> <li>– podpisano 22 umowy ramowe z realizatorami wizyt akredytacyjnych w I połowie 2009 r.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 11,3%.</p>
70.	2.3.3	<p><i>Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ</i>  Narodowy Fundusz Zdrowia,  01.07.2008- 31.12.2010</p>	30-04-2009	3 717 966, 60	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie serii szkoleń, wydanie publikacji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty projektu.</li> <li>– z uwagi na fakt przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy i niezadowolający postęp rzeczowy i finansowy zgłoszony przez Beneficjenta we wniosku o płatność za ostatni kwartał 2008 r. IP2 nałożyła na NFZ obowiązek comiesięcznego raportowania o postępach w projekcie.</li> <li>– w siedzibie beneficjenta przeprowadzono kontrolę doraźną, w wyniku, której wykryto uchybienia w procedurze zamówienia publicznego. Przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione (wniesiono 1 protest, który został oddalony).</li> <li>– Beneficjent wznowił działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy zgodnie z przedłożonym</li> </ul>

					<p>harmonogramem działania, szkolenia dla dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. pracowników NFZ mają rozpocząć się we wrześniu br.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy szkoleń e-learning.</li> <li>- zorganizowano konferencję pn. „Jednorodne Grupy Pacjentów- teoria a praktyka” 29-30 czerwca br.</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 5,7%.</p>
<b>PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty</b>					
71	Poddziałanie 3.1.1	Usprawnienia sposobu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej/CIE/ 01.01.2009-31.12.2011	30.06.2009	14 000 000,00 PLN	Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosku beneficjenta o płatność.
72	Poddziałanie 3.1.1	Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego/IBE/ 01.04.2009-30.06.2015	brak umowy	378 752 991,00 PLN	Został zmieniony okres realizacji i wartość projektu. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjent nie złożył wniosku o dofinansowanie.
73.	Poddziałanie 3.1.2	Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły/MEN/ 01.04.2008-31.03.2009	19.03.2009	1 830 550,00 PLN	<p>Dla pierwszego etapu została podpisana umowa. Natomiast dla drugiej części projektu wnioski o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę formalną. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosku beneficjenta o płatność.</p> <p>W ramach I etapu projektu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opis systemu nadzoru, w tym nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz wspomaganie (w tym zmiany w przepisach prawa),</li> <li>- opis wypracowanego systemu nadzoru, w tym nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz wspomaganie (w tym zmiany w przepisach prawa),</li> <li>- opracowanie publikacji końcowej zawierającej rezultaty projektu,</li> </ul>

					<p>– organizacja konferencji upowszechniających koncepcję nadzoru pedagogicznego.</p> <p>W ramach pierwszego etapu projektu zostały podpisane dwie umowy z wykonawcami stosując tryb ustawy z wolnej ręki.</p>
74.	Poddziałanie 3.1.2	Program wzmocnienie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II /MEN/ 1.04.2009 – 31.12.2010	brak umowy	14 028 420,00 PLN	<p>W ramach postępu rzeczowego w II etapie projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzono dwa spotkania szkoleniowo - informacyjne na temat wdrażanej zmiany w związku ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, w których brali udział Kuratorzy Oświaty, Szefowie Delegatur i Szefowie Wydziałów.</li> <li>- partner projektu Uniwersytet Jagielloński opracowywał narzędzia do sprawowania nadzoru pedagogicznego w zmodernizowanym systemie</li> </ul> <p>Dla drugiego etapu projektu wniosek o dofinansowanie o wartości 14 028 420,00 PLN uzyskał pozytywną ocenę formalną . Do 30 czerwca nie został zatwierdzony ani jeden wniosek beneficjenta o płatność.</p> <p>W ramach II etapu projektu została podpisana jedna umowa z wykonawcą stosując tryb ustawy z wolnej ręki.</p>
75.	Działanie 3.2	Budowa banków zadań/CKE/ 01.10.2007-31.12.2009	04.06.2009	5 002 700,00 PLN	<p>Zatwierdzono 1 wniosek o płatność za okres 01.10.2007-31.12.2007. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,1%.</p> <p>W IV kwartale 2007 r. w ramach projektu wypracowane zostały kwestie związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sposobem opisu zadania bądź wiązki zadań</li> <li>- zakresem badań arkuszy egzaminacyjnych</li> <li>- pilotażem zadań</li> <li>- metodami analiz jakościowych i ilościowych wyników</li> </ul>
76.	Działanie 3.2	Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu dla klasy VI/CKE/ 01.10.2007-31.12.2009	04.06.2009	18 727 850,00 PLN	Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosku beneficjenta o płatność.
77.	Działanie 3.2	Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu	23.06.2009	3 346 081,78 PLN	Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosku beneficjenta o płatność.



		egzaminów zewnętrznych /CKE/ 01.10.2007-31.12.2009			
78.	Działanie 3.2	Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego/CKE/ 01.10.2007-30.06.2009	23.06.2009	3 872 226,05 PLN	W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu.
79.	Działanie 3.2	Badania uwarunkowań zróżnicowania egzaminów zewnętrznych/CKE/ 01.10.2007-31.12.2011	23.06.2009	16 789 318,22 PLN	Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosku beneficjenta o płatność.
80.	Działanie 3.2	Pilotaż nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych /CKE/ 01.10.2007-31.12.2010	04.06.2009	113 476 496,00 PLN	Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosku beneficjenta o płatność.
81.	Działanie 3.2	Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych/CKE/ 01.10.2007-31.12.2009	04.06.2009	9 477 000,00 PLN	Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosku beneficjenta o płatność.
82.	Działanie 3.2	Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)/CKE/ 01.10.2007-31.12.2013	04.06.2009	10 776 000,00 PLN	Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosku beneficjenta o płatność.
83.	Działanie 3.2	Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych/CKE/ 01.10.2007-30.09.2009	04.06.2009	2 369 632,98 PLN	Zatwierdzono 1 wniosek o płatność za okres 01.10.2007-31.12.2008. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 21,2%. Zrealizowano następujące działania: - opracowano i wydrukowano 2 typy czasopism dotyczące problematyki egzaminowania, w nakładzie 74 068 egzemplarzy - opracowano broszurę dla uczniów o egzaminie zawodowym - opracowano i wydano serię wydawniczą dotyczącą stanu

					<p>edukacji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydano książkę pt. „<i>Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym</i>” dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w nakładzie 4 856 egzemplarzy</li> </ul>
84.	Działanie 3.2	Opracowanie założeń Krajowego Systemu Informatycznego/CKE/ 01.10.2007-28.02.2009	26.02.2009	184 447,71 PLN	W I półroczu 2009 r. została wydana decyzja MEN na realizację projektu. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu.
85.	Poddziałanie 3.3.1	Wzmocnienie systemu wspierania szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego/MEN/ 02.01.2009-31.05.2010	brak umowy	2 077 877,00 PLN	<p>W porównaniu do planów realizacji projektu zatwierdzonych w pierwotnej wersji PD wydłużono okres realizacji projektu do 31 maja 2010. Do końca okresu sprawozdawczego wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na wartość 2 077 877,00 PLN, uzyskał pozytywną ocenę formalną.</p> <p>W ramach postępu rzeczowego w omawianym projekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zorganizowano zespół ekspertów, który opracuje raport o funkcjonowaniu obecnego systemu doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności doradztwa metodycznego i akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, zawierającego opis stanu prawnego i faktycznego</li> </ul>
86.	Poddziałanie 3.3.3	Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy/MEN/ 01.02.2008-31.01.2009	22.10.2008	3 499 618,00 PLN	<p>W okresie sprawozdawczym zostały zatwierdzone 2 wnioski o płatność na łączną wartość 2 051 926,62 PLN za okres do 31.12.2008 r. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 58,6%. W ramach postępu rzeczowego opisanego we wnioskach o płatność wykazano następujące rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wstępny projekt podstawy programowej, który był udostępniony do konsultacji społecznej między innymi poprzez system elektronicznego zbierania opinii, napływające ankiety były analizowane przez powołany zespół, dodatkowo zamówiono ponad 60 recenzji ww. dokumentu</li> <li>- zorganizowano 376 szkoleń przy współpracy Kuratorów Oświaty, na których samorządom i organom prowadzącym prezentowany był projekt podstawy</li> </ul>

					<p>programowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zorganizowano 17 dwudniowych konferencji z poszczególnych przedmiotów nauczania, tzw. <i>Ogólnopolskie Konferencje Przedmiotowe</i> skierowane do doradców metodycznych i nauczycieli, w których udział wzięło 150 osób</li> <li>- opracowano projekt podstawy programowej kształcenia specjalnego, będący częścią dokumentu Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego, przygotowany materiał w ramach projektu stał się fundamentem do podpisanego w dniu 23 grudnia 2008 roku przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, które ma obowiązywać od 1 września 2009 roku.</li> </ul> <p>W ramach omawianego projektu w bieżącym okresie sprawozdawczym trwało rozliczanie projektu.</p>
87.	Poddziałanie 3.3.3	Doskonalenie podstaw programowych kształcenia zawodowego, ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy/KOWEZiU/ 01.08.2008-31.12.2013	12.11.2008	18 750 000,00 PLN	<p>Do końca okresu sprawozdawczego zostały zatwierdzone 2 wnioski o płatność na łączną wartość 633 064,24 PLN. Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 3,4%. W ramach postępu rzeczowego we wnioskach o płatność wykazano następujące rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowano metodologię oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z dokumentami regulującymi kształcenie zawodowe;</li> <li>- opracowano 5 raportów cząstkowych z pilotażowego wdrożenia ww. metodologii w 5 wybranych zawodach;</li> <li>- zorganizowano seminarium rozpoczynające prace nad opracowaniem metodologii badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów.</li> </ul>
88.	Poddziałanie 3.3.3	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania zgodnych z polską podstawą programową	4.06.2009	3 994 250,00 PLN	<p>Do końca okresu sprawozdawczego nie został zatwierdzony ani jeden wniosek beneficjenta o płatność. W ramach postępu rzeczowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlecono analizy ekspertom przedmiotowym</li> </ul>

		kształcenia ogólnego i wymaganiami egzaminacyjnymi - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich przebywających za granicą/MEN/ 01.07.2008-31.12.2010			współpracującym z konsultantami ze środowisk polskich za granicą; - trwała ciągła diagnoza sytuacji uczniów polskich za granicą, między innymi poprzez zagraniczne eksperta wiodącego i zbieranie danych na uruchomionej stronie internetowej <a href="http://www.polska-szkola.pl">www.polska-szkola.pl</a> - stworzono listę nauczycieli prowadzących nauczanie w języku polskim, współpracujących z MEN w zakresie szkoleń zawodowych, pozyskiwania podręczników i materiałów dydaktycznych
89.	Poddziałanie 3.3.3	Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris/CODN/ 01.04.2009-31.03.2012	30.06.2009	15 000 000,00 PLN	Do końca okresu sprawozdawczego nie został złożony wniosek beneficjenta o płatność.
90.	Poddziałanie 3.3.3	Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /MEN/ 01.02.2009-28.02.2010	brak umowy	7 204 200,00 PLN	Do końca okresu sprawozdawczego nie został złożony wniosek o dofinansowanie. W ramach postępu rzeczowego w omawianym projekcie: - rozesłano do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 79 tysięcy egzemplarzy publikacji zawierającej komentarze do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; - uruchomiono i prowadzono platformę informacyjno-komunikacyjną poświęconą nowej podstawie programowej i związanym z nią zmianom w organizacji nauczania; - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie MEN przeprowadził warsztaty z 60 nauczycielami, którzy następnie poinformowali kolejną grupę nauczycieli na temat nowej podstawy. ▪ zamieszczono materiały promujące nową podstawę w prasie (Głos Nauczyciela, Gazeta Szkolna, Gazeta Wyborcza) W lutym ogłoszono przetarg nieograniczony na zatrudnienie koordynatora merytorycznego i asystenta koordynatora projektu. Oferty, które wpłynęły, nie spełniały przedstawionych wymagań i w kwietniu unieważniono przetarg.

91.	Poddziałanie 3.4.1	Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)/MEN/ 01.03.2008-31.12.2009	16.04.2009	2 903 472,00 PLN	<p>Do 30 czerwca br. nie został zatwierdzony ani jeden wniosek beneficjenta o płatność.</p> <p>Postęp rzeczowy w omawianym projekcie obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie wstępnej wersji tzw. „małego raportu”, zawierającego informacje dotyczące Europejskich Ram Kwalifikacji, a także zbiorcze wyniki analiz i prac koncepcyjnych oraz opis prac prowadzonych w ramach projektu, a także rekomendacje do jego dalszej realizacji.</li> <li>- sukcesywne uzupełnianie biblioteki projektu, głównie o dokumenty w obszarze Europejskich Ram Kwalifikacji, a także materiały ze spotkań krajowych i zagranicznych oraz wizyt studyjnych,</li> <li>- uzgodnienie treści listu intencyjnego o współpracy ponadnarodowej z Chorwacją; nawiązanie kontaktów międzynarodowych z Austrią i Szkocją. Organizacja spotkań, na których zaprezentowano postępy prac w opracowaniu KRK w poszczególnych państwach, a także szukano rozwiązań problemów związanych z wdrażaniem ram kwalifikacji.</li> </ul>
92.	Poddziałanie 3.4.2	Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie/MEN/ 01.04.2008-31.12.2010	29.04.2009	25 889 624,00 PLN	<p>Do końca 30 czerwca br. nie został zatwierdzony wniosek beneficjenta o płatność.</p> <p>W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyemitowano 2 spoty reklamujące edukację przedszkolną w TVP i w Polsacie (202 razy);</li> <li>- w sieci kin Cinema City ww. spot był nieodpłatnie emitowany w marcu i kwietniu;</li> <li>- wyemitowano 4 odcinki nt edukacji przedszkolnej w programach Kawa czy Herbata? oraz Pytanie na siadanie;</li> <li>- w 2 odcinkach serialu TVP pt. Plebania emitowany był wątek upowszechniający edukację przedszkolną;</li> <li>- wyprodukowano 6 spotów radiowych popularyzujących edukację przedszkolną;</li> <li>- w prasie ukazały się 3 wkładki sponsorowane na temat</li> </ul>

					<p>nowych form edukacji przedszkolnej (jedna w Gazecie Solecie i dwie w Super Ekspresie).</p> <p>- w 2009 r. przekazano 450 tys. egzemplarzy informatora "Jak organizować edukację przedszkolną w nowych formach" do wszystkich szkół, przedszkoli, urzędów miasta i urzędów gminy, kuratoriów i za pośrednictwem kuratoriów w czasie różnych konferencji w regionach związanych z edukacją małych dzieci. Informator rozdawany był również podczas kampanii społecznej w kinach.</p>
93.	Poddziałanie 3.4.2	Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej/KOWEZiU/ 26.03.2009-31.12.2012	brak umowy	6 675 750,00 PLN	<p>Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o wartości 6 675 750,00 PLN uzyskał w okresie sprawozdawczym pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Do 30 czerwca nie została wydana decyzja Ministra Edukacji Narodowej na jego realizację, w związku z powyższym nie mógł być złożony wniosek beneficjenta o płatność.</p>
<b>PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka</b>					
94	4.1.2	<b>Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż</b> MNiSW 01.05.2008 – 31.03.2012	23-11-2008	86 203 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kontynuowano do końca czerwca zajęcia wyrównawcze dla studentów</li> <li>– kontynuowano wypłatę stypendiów dla najlepszych studentów; na niektórych uczelniach przyznano dodatkowe stypendia nowym studentom</li> <li>– zorganizowano dwa spotkania informacyjne dla uczelni na temat: Sprawozdawczość, kontrola i „dobre praktyki” kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 26.06.2009 r. w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej im. ST. Staszica</li> <li>▪ 29.06.2009 r. w Warszawie w MNiSW</li> </ul> </li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 3,92%</p>
95	4.1.2	<b>Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i</b>	12-03-2009	1 899 800,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– podpisano umowę z firmą PRO Capital na realizację „Strategii Promocji w latach 2009-2010”; zgodnie z nią zostały przedstawione założenia dotyczące</li> </ul>

		<i>przyrodniczych</i> MNiSW 01.05.2009 – 31.12.2009			<p>kampanii promocyjnej dla młodzieży podejmującej decyzję o wyborze studiów oraz dla rodziców młodzieży</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozpoczęto kampanię promocyjną; podpisano umowę z firmą TVN na produkcję spotu reklamowego Biznes Folder promującego kierunki zamawiane</li> <li>– przeprowadzono spotkanie informacyjno-promocyjne na Politechnice Świętokrzyskiej, którego celem była promocja kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych</li> <li>– przygotowano procedurę przetargową na dostawę materiałów reklamowych</li> <li>– zostało złożone zamówienie na druk ulotek oraz plakatów reklamowych</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%</p>
96	4.1.3	<i>Przeprowadzenie kompleksowej analizy porównawczej modeli zarządzania finansami w uczelniach w Polsce na tle modeli zarządzania finansami w uczelniach zagranicznych</i> MNiSW 01.05.2008 – 31.12.2009	18-03-2009	1 765 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– w ramach projektu przygotowywane były jedynie procedury przetargowe</li> <li>– promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach jednego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wszystkich projektów systemowych realizowanych przez Departament Strategii MNiSW</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%</p>
97	4.1.3	<i>Opracowanie ekspertyzy w zakresie budowy, zawartości oraz organizacji systemu monitorowania, bazy danych i portalu internetowego na temat szkół wyższych w Polsce</i> MNiSW 01.05.2008 – 31.12.2009	18-03-2009	1 001 400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– w ramach projektu przygotowywane były jedynie procedury przetargowe</li> <li>– promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach jednego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wszystkich projektów systemowych realizowanych przez Departament Strategii MNiSW</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,16%</p>
98	4.1.3	<i>Opracowanie analiz, ekspertyz,</i>	12-03-2009	4 090 550,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– w ramach projektu przygotowywane były procedury</li> </ul>

		<i>raportów z zakresu szkolnictwa wyższego</i> MNiSW 01.05.2008 – 31.12.2009			<p>przetargowe; została zakończona procedura zamówień publicznych na realizację ekspertyzy dotyczącej upadłości uczelni wyższych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach jednego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wszystkich projektów systemowych realizowanych przez Departament Strategii MNiSW</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%</p>
99	4.1.3	<i>Wsparcie prac studyjnych w zakresie wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego</i> MNiSW 01.05.2008 – 31.12.2009	12-03-2009	493 400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– w ramach projektu przygotowywane były jedynie procedury przetargowe</li> <li>– promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach jednego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wszystkich projektów systemowych realizowanych przez Departament Strategii MNiSW</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 1,30%</p>
100	4.1.3	<i>Panele ekspertów</i> MNiSW 01.05.2008 – 31.12.2009	12-03-2009	468 400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zatwierdzono przez Kierownictwo sposoby realizacji zadań; opracowano i zatwierdzono listy ekspertów, którzy przygotowują ekspertyzy na spotkania panelowe oraz obecnie realizowane są procedury przetargowe w zakresie obsługi organizacyjnej na panele</li> <li>– promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach jednego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wszystkich projektów systemowych realizowanych przez Departament Strategii MNiSW</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%</p>
101	4.1.3	<i>Opracowanie nowych programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów w zakresie nauk technicznych,</i>	12-03-2009	1 485 440,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wybrano podmiot odpowiedzialny za wykonanie ekspertyzy pt. „Ocena dostosowania standardów i programów kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań</li> </ul>



		<i>matematycznych i przyrodniczych, oraz opracowanie programów kształcenia w j. obcych</i> MNiSW 01.05.2008 – 31.12.2009			<p>pracodawców” oraz podpisano z nim umowę</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w ramach projektu przygotowywane były procedury przetargowe</li> <li>– promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach jednego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wszystkich projektów systemowych realizowanych przez Departament Strategii MNiSW</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,43%</p>
102	4.1.3	<i>Wsparcie Państwowej Komisji Akredytacyjnej poprzez organizację szkoleń oraz wyjazdów dla osób wchodzących w skład zespołów PKA przeprowadzających ocenę jakości w uczelniach</i> MNiSW 01.05.2008 – 31.12.2009	12-03-2009	907 640,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– w ramach projektu przygotowywane były jedynie procedury przetargowe</li> <li>– promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach jednego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wszystkich projektów systemowych realizowanych przez Departament Strategii MNiSW</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%</p>
103	4.1.3	<i>Opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym w tym modeli zarządzania uczelniami różnych typów modelu zarządzania jakością uczelni</i> MNiSW 01.05.2008 – 31.12.2009	18-03-2009	4 249 750,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– w ramach projektu przygotowywane były procedury przetargowe</li> <li>– została uruchomiona procedura zamówień publicznych dotycząca wyboru koordynatora procesu opracowania strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem roku 2015</li> </ul> <p>Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,15%</p>
<b>PRIORYTET V Dobre rządzenie</b>					
104	5.1.1	<i>Wdrożenie strategii szkoleniowej, DSC w KPRM, 01.07.2009 – 31.12.2011</i>	21.05.2009	19 598 585	-
105	5.1.1	<i>Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i</i>	08.05.2009	3 694 539	-

		<i>eksperckich, DSC i PZK w KPRM, 01.04.2009 – 31.12.2010</i>			
106	5.1.1	<i>Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II etap, DSC w KPRM, 01.04.2009 – 31.12.2010</i>	08.05.2009	8 435 212	-
107	5.1.1	<i>Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, DSC w KPRM, 01.04.2009 – 31.12.2011</i>	13.05.2009	10 289 848	3 pracowników DSC wzięło udział w szkoleniu z zakresu wdrażania reformy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
108	5.1.1	<i>Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej, DSC w KPRM, 01.04.2009 – 31.12.2011</i>	08.05.2009	5 405 400	-
109	5.1.1	<i>Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego, DSC i PZK w KPRM, 07.04.2008 – 31.03.2009</i>	01.07.2008	2 750 471	<b>Realizacja projektu zakończyła się.</b> W ramach projektu szkolenia ogólne i specjalistyczne ukończyło 72 dyrektorów generalnych (na 61 przewidzianych) oraz 231 dyrektorów komórek organizacyjnych (na 300 przewidzianych). 263 osoby powołane na wysokie stanowiska państwowe ukończyły szkolenia dotyczące mechanizmów wzmacniających przejrzystość administracji (zaplanowano 300), 297 (z zaplanowanych 300) ukończyło szkolenia językowe, 107 osób ukończył szkolenia z zakresu zmiany systemu wynagrodzeń (zaplanowano 122).  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 42% wartości projektu.
110	5.1.1	<i>Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej, DSC i PZK w KPRM,</i>	25.04.2008	3 708 939	1) przeszkolono 3 114 osób (z 3 115 zaplanowanych) z tematyki dot. zarządzania wynagrodzeniami 2) opracowano raport identyfikujący dobre praktyki w zakresie systemu wynagrodzeń za granicą

		01.04.2008 – 31.12.2009			Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 38% wartości projektu.
111	5.1.1	<i>Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) s służbie publicznej ma lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń, DSC i PZK w KPRM, 01.04.2008 – 30.06.2009</i>	01.07.2008	5 743 997	<b>Realizacja projektu zakończyła się.</b> 1) opracowano analizę potrzeb szkoleniowych w służbie cywilnej, 2) opracowano strategię szkoleniową w służbie cywilnej na lata 2008-2010, 3) przeszkolono 7 931 osób (zaplanowano 6 500)  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 8% wartości projektu.
112	5.1.1	<i>Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej, DSC i PZK w KPRM, 01.04.2008 – 31.12.2009</i>	25.04.2008	7 701 942	1) 3 publikacje z zakresu polityki jakości, 2) opracowano raport początkowy dot. stosowania TQM w administracji 3) 20 przedstawicieli urzędów administracji rządowej wzięło udział w Konferencji Jakości w Paryżu 4) przeszkolono 1 381 osób (zaplanowano 990) z zakresu TQM/CAF  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 18% wartości projektu.
113	5.1.1	<i>Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych oraz powiązania jego wyników z systemem wynagrodzeń, DSC w KPRM, 07.04.2008 – 30.06.2009</i>	25.04.2008	560 081	<b>Realizacja projektu zakończyła się.</b> 1) opracowano ekspertyzę dot. oceny metodologii opisu i wartościowania wysokich stanowisk państwowych, 2) przeszkolono 22 osoby (z zaplanowanych 142) z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy. W związku z faktem, iż wypowiedziano umowę wykonawcy, wdrożenie metody wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej zostanie przeprowadzone w ramach innego projektu systemowego lub we własnym zakresie beneficjenta.  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 12% wartości projektu.
114	5.1.2	<i>Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach</i>	27.11.2008	39 943 000	1) przygotowano 4 ekspertyzy w zakresie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego 2) 5 wizyt studyjnych w celu zapoznania się z systemami budżetowania

		2008- 2012, MF, 15.04.2008-31.12.2012			zadaniowego 3) zorganizowano 2 konferencje międzynarodowe 4) przeszkolono 1 888 pracowników MF i dysponentów z zakresu budżetu zadaniowego 5) opracowano uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2009 w układzie zadaniowym  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 2% wartości projektu.
115	5.1.2	<i>Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012, MF, 11.03.2008-31.12.2012</i>	27.11.2008	49 196 000	Przeszkolono 100% dysponentów I i II stopnia oraz 5% dysponentów III stopnia  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 4% wartości projektu.
116	5.1.3	<i>Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP, KSAP, 01.10.2008 – 31.12.2014</i>	03.10.2008	3 356 862	Zorganizowano konferencję frankofońską oraz wyjazd studyjny do Brukseli dla 49 słuchaczy KSAP.  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 5% wartości projektu.
117	5.1.4	<i>Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej, DSC w KPRM, 15.04.2008 – 31.03.2009</i>	09.06.2008	2 085 815	<b>Realizacja projektu zakończyła się.</b> Przeszkolono 2 642 pracowników sal obsługi podatnika oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędów i izb skarbowych (zaplanowano przeszkolenie 2 520 osób).  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 39% wartości projektu.
118	5.2.2	<i>Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników administracji samorządowej, DAP w MSWiA, 31.10.2008 – 28.02.2010</i>	18.02.2009	1 125 000	-
119	5.2.2	<i>Zdiagnozowanie samorządu</i>	12.12.2008	2 000 000	Dokonano diagnozy kompetencji regionalnej i lokalnej

		<i>terytorialnego w wybranych aspektach jego funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej, DAP w MSWiA, 01.04.2008 – 31.08.2008</i>			administracji publicznej, opracowano projekty aktów prawnych znoszących bariery funkcjonowania jst.  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 21% wartości projektu.
120	5.3	<i>Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 01.10.2008 – 30.06.2011</i>	11.12.2008	31 995 320	1) 301 osób zdobyło wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i prawa gospodarczego, 2) 458 osób zdobyło umiejętności z dziedziny komunikacji, mediacji, etyki i psychologii  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 0,24% wartości projektu.
121	5.3	<i>Reforma procesu stanowienia prawa i uproszczenie obowiązujących przepisów, MG, 01.07.2008 – 31.12.2011</i>	10.03.2009	10 685 155	Powstał raport ze zidentyfikowania obowiązków informacyjnych w 476 aktach prawnych  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 0,38% wartości projektu.
122	5.3	<i>Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości, MS, 01.09.2008 – 30.12.2013</i>	13.01.2009	41 080 611	- Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 0,10% wartości projektu.
123	5.3	<i>Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym, MS, 01.08.2008 – 31.12.2013</i>	12.11.2008	17 965 000	Zorganizowano wizyty studyjne w krajach UE  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 0,66% wartości projektu.
124	5.3	<i>Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, MS, 01.04.2008 – 30.12.2010</i>	01.09.2008	28 349 864	- Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 0,22% wartości projektu.
125	5.4.1	<i>Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego, DPP w MIPS,</i>	03.09.2008	8 783 221	1) zainstalowano elektroniczny system pozyskiwania i przetwarzania danych 2) opracowanie zawierające rekomendacje odnośnie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników DPP 3) przeszkolono 20 pracowników DPP  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią

		01.02.2008 – 31.12.2010			3% wartości projektu.
126	5.5.1	<i>Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego,</i> Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MIPS, 01.07.2008 – 31.12.2009	16.09.2008	3 100 000	1) zorganizowano 4 konferencje, 2) powstał raport z badań potrzeb szkoleniowych uczestników dialogu społecznego, 3) przeprowadzono szkolenia pilotażowe nt. dialogu społecznego, 4) zrealizowano 3 wizyty studyjne w krajach UE  Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią 32% wartości projektu.