

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Cel 1 Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: kraj
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 051 PO 001
	Nazwa programu: Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania ¹⁾ : I/2008/POKL
	Okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. – 30.06.2008 r.

II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

I półrocze 2008 r. było okresem, w którym rozpoczęto nabór projektów w Poddziałaniach wdrażanych w trybie konkursowym w ramach komponentu centralnego (już w styczniu 2008 roku ogłoszono konkursy w ramach Działania 4.1, zaś w marcu 2008 r. - w ramach Działań 4.2, 5.4, 5.5; pozostałe konkursy ogłoszono w II kwartale 2008 r.). W ramach komponentu regionalnego kontynuowano ogłaszanie konkursów zapoczątkowane w IV kwartale 2007 r. - w okresie sprawozdawczym ogłoszono ok. 250 konkursów.

Ocena formalna

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego ocenę formalną przeszły pozytywnie 15 tys. 284 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości 12,8 mld zł (dot. EFS), co stanowiło 39,2% alokacji na lata 2007-2013. 94% wniosków dotyczyło komponentu regionalnego.

W ramach komponentu centralnego największa liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym – 476 – przypadła na Priorytet V *Dobre rządzenie*. Ich wartość (909 mln zł – dot. EFS) stanowiła ponad 50% alokacji na lata 2007-2013. Jednakże, najwyższy poziom dofinansowania, o jakie wnioskowano (65% alokacji na okres 2007-2013) odnotowano w ramach Priorytetu III *Wysoka jakość systemu oświaty*. W I półroczu 2008 r. trwała ocena wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy pilotażowe oraz konkursy otwarte ogłoszone w IV kwartale 2007 r. Dla porównania, w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach komponentu centralnego ocenę formalną przeszedł pozytywnie tylko 1 wniosek w Priorytecie V *Dobre rządzenie*. W ramach komponentu regionalnego największa liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym – 5 tys. 363 – przypadła na Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*. Ich wartość stanowiła ponad 40% alokacji na lata 2007-2013. Analiza danych

¹⁾ Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

regionalnych wskazuje, iż biorąc pod uwagę liczbę wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach całego komponentu regionalnego – najczęściej wniosków przypadło na województwa: podkarpackie (1 tys. 325), mazowieckie (1 tys. 299), śląskie (1 tys. 263) oraz małopolskie (1 tys. 218). Jednocześnie, najwyższy poziom dofinansowania, o jakie wnioskowano (60% alokacji ogółem na okres 2007-2013 – przy średniej dla wszystkich województw na poziomie 34%) odnotowano w województwie zachodniopomorskim.

Ocena merytoryczna

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Programu zatwierdzono 3 tys. 902 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości 3,1 mld zł, co stanowiło 8% alokacji na lata 2007-2013. Najwięcej projektów zatwierdzono do realizacji w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – 1 tys. 317 o łącznej wartości ogółem 1,5 mld zł. Analiza danych regionalnych wskazuje, iż największa liczba projektów zatwierdzonych do realizacji przypada na województwa: lubelskie (460) oraz podkarpackie (457).

Jednocześnie, do końca czerwca 2008 r. nie zatwierdzono wniosków w ramach dwóch Priorytetów centralnych – Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* oraz Priorytetu IV *Szkolnictwo wyższe i nauka*.

Proces kontraktacji

Proces kontraktacji, który miał miejsce w I półroczu 2008 r. dotyczył w pierwszej kolejności projektów, które wyłoniono w ramach konkursów pilotażowych oraz konkursów otwartych ogłoszonych w IV kwartale 2007 r.

Według stanu na koniec czerwca 2008 r. w ramach Programu podpisano 1 tys. 171 umów o dofinansowanie realizacji projektu o wartości prawie 1,3 mld zł (dot. EFS), co stanowiło 4% alokacji na lata 2007-2013. Jednocześnie:

- w ramach komponentu centralnego podpisano umowy jedynie w Priorytecie III *Wysoka jakość systemu oświaty* (o łącznej wartości 156 mln zł, co stanowiło 5% alokacji na lata 2007-2013) oraz Priorytecie V *Dobre rządzenie* (27,5 mln zł, co stanowiło 2% alokacji na lata 2007-2013);
- w ramach komponentu regionalnego najwyższy poziom kontraktacji (937 mln zł, co stanowiło 14,5% alokacji na lata 2007-2013) osiągnięto w Priorytecie VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*.

Przyjmując za podstawę sporządzenia sprawozdania dane wprowadzone do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 nie wykazano informacji dot. Priorytetu X *Pomoc techniczna* do czasu ich wprowadzenia do KSI (SIMIK 07-13), co nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, istotny postęp we wdrażaniu zaobserwowano w przypadku projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL, w tym w szczególności w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*.

W I półroczu 2008 r. rozpoczęło udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI 35 tys. 121 osób, w tym 22 tys. 596 kobiet, z czego na koniec okresu sprawozdawczego udział kontynuowało 29 tys. 157 osób. Spośród wszystkich województw, najczęściej osób rozpoczęło udział w projektach realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim, tj. 8 tys. 332, natomiast w przypadku 8 województw liczba uczestników projektów pozostała na poziomie zerowym. Analizując strukturę uczestników ze względu na status na rynku pracy, w ramach

Priorytetu VI objęto wsparciem 34 tys. 101 bezrobotnych, w tym 12 tys. 407 kobiet. Największa liczba bezrobotnych otrzymała wsparcie w województwie warmińsko-mazurskim (8 tys. 179) oraz śląskim (7 tys. 103). Spośród ogółu bezrobotnych, w ramach Priorytetu rozpoczęło udział 11 tys. 549 długotrwale bezrobotnych, przy czym najwięcej w województwach warmińsko-mazurskim i śląskim. W ramach Priorytetu otrzymało również wsparcie 300 osób nieaktywnych zawodowo, z czego 153 osoby w województwie warmińsko-mazurskim oraz 147 osób w województwie podkarpackim. W projektach realizowanych w Priorytecie VI rozpoczęło udział 720 osób zatrudnionych w administracji publicznej, z czego wszystkie osoby otrzymały wsparcie w województwie mazowieckim. Biorąc pod uwagę strukturę wiekową osób, które rozpoczęły udział w projektach, w przedziale wiekowym 15-24 lata mieściło się 16 tys. 299 uczestników, w tym 11 tys. 68 kobiet, a najwięcej osób młodych uczestniczyło w projektach realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim (3 tys. 728). W przedziale wiekowym: 55-64 lata znalazło się 104 uczestników projektów, z czego najwięcej w województwie podlaskim (53 osoby). Uwzględniając poziom wykształcenia osób, które rozpoczęły udział w projektach, najwięcej osób (20 tys. 735) posiadał wykształcenie ponadgimnazjalne, w tym 13 tys. 83 kobiety, oraz wyższe (7 tys. 246), w tym 5 tys. 580 kobiet. W odniesieniu do wskaźników produktu służących monitorowaniu Priorytetu VI, liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI wyniosła 4 tys. 222, w tym 1 tys. 700 kobiet. Podobnie jak w przypadku wskaźnika dotyczącego liczby osób, które rozpoczęły udział w projekcie, największą wartość wskaźnika dotyczącego osób, które zakończyły udział w projekcie, tj. 1 tys. 983 osoby osiągnięto w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach Priorytetu, blisko 1 tys. 767 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, co przyczyniło się do utworzenia jednakowej liczby miejsc pracy. Najwięcej osób, tj. 434, otrzymało dotacje w województwie śląskim. Jednocześnie, w ramach Priorytetu rozpoczęto realizację 7 projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych (wszystkie na obszarze województwa łódzkiego). W odniesieniu do wskaźnika dot. liczby osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania jako bezrobotne, jego wartość na poziomie kraju wyniosła 4 tys. 17 osób, z czego najwięcej w województwie śląskim – 1 tys. 211.

W odniesieniu do osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach Priorytetu VII, ich liczba była zdecydowanie niższa w stosunku do projektów realizowanych w Priorytecie VI i wyniosła 3 tys. 416, w tym 3 tys. 137 kobiet. Na koniec okresu sprawozdawczego 1 tys. 329 osób kontynuowało udział w projektach, a 2 tys. 25 osób zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. Najwięcej osób rozpoczęło udział w projektach realizowanych w województwie mazowieckim, tj. 720 osób oraz województwie podkarpackim – 662 osoby. W odniesieniu do statusu na rynku pracy, większość osób, tj. 3 tys. 408, które rozpoczęło udział w projekcie była zatrudniona, z czego 589 osób pracowało w administracji publicznej. W ramach Priorytetu udział w projektach rozpoczęło jedynie 8 osób nieaktywnych zawodowo. Spośród wszystkich uczestników projektów, 216 osób było mieszkańcami obszarów wiejskich. Analizując wiek uczestników, spośród osób, które rozpoczęły udział w projektach 296 osób było w wieku 55-64 lata (w tym 114 pracowników), natomiast 83 osoby w wieku 15-24 lata. Biorąc pod uwagę strukturę wykształcenia, 380 osób miało wykształcenie ponadgimnazjalne, 631 – pomaturalne, a 1685 miało wykształcenie wyższe. W ramach Priorytetu wskaźnik *liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym* osiągnął wartość 2 517 osób oraz rozpoczęło realizację 3 projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych. W odniesieniu do pierwszego wskaźnika, największą wartość osiągnięto w województwie mazowieckim, gdzie wsparciem objęto 720

pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym 668 kobiet.

W przypadku pozostałych Priorytetów komponentu regionalnego oraz w odniesieniu do Priorytetów komponentu centralnego wartość wskaźników, jak również liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach pozostała na poziomie zerowym. Jedynie w przypadku Priorytetu VIII, w województwie podlaskim, 80 osób rozpoczęło udział w projektach, jednakże nie miało to wpływu na wartość wskaźników produktu.

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego²⁾ – przedstawia załącznik do sprawozdania

1.2 Informacje finansowe

Instytucja Zarządzająca PO KL szacuje, iż wartość wydatków poniesionych w ramach Programu jest znacznie wyższa od podanych poniżej, co wynika z faktu, iż zaprezentowane dane dotyczą zatwierdzonych wniosków o płatność, które do końca okresu sprawozdawczego wprowadzono do KSI SIMIK 07-13.

Zgodnie z prognozą w poprzednim sprawozdaniu, I półrocze 2008 r. było okresem, w którym zatwierdzono pierwsze wnioski o płatność. W ramach Programu wydatki ogółem wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosły na koniec I półrocza 2008 r. 41,6 mln zł (w tym 35,4 mln zł w części EFS, co stanowiło 0,11% alokacji na lata 2007-2013).

Spośród ww. kwoty wydatków kwalifikowalnych (dot. EFS):

- 92,8% wydatków (32,8 mln zł) poniesiono w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*,
- 7,1% wydatków (2,5 mln zł) poniesiono w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*,
- 0,1%% wydatków (22,4 tys. zł) poniesiono w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki*.

W ramach pozostałych Priorytetów w KSI SIMIK 07-13 nie zarejestrowano wniosków o płatność.

Płatności dokonane na rzecz beneficjentów w ramach Programu są równe wydatkom uznanym za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność i wyniosły 41,6 mln zł, zaś odpowiadające im współfinansowanie krajowe - 6,2 mln zł. Analiza danych regionalnych wskazuje, iż największe wydatki odnotowano w ramach województw: warmińsko-mazurskiego (8,3 mln zł), śląskiego (7,2 mln zł) oraz dolnośląskiego (5,2 mln zł).

W okresie sprawozdawczym w ramach Programu nie przedstawiano poświadczeń i deklaracji wydatków, zaś Instytucja Zarządzająca PO KL nie przedstawiła wniosków do Instytucji Certyfikującej. Jednocześnie, nie wpłynęły żadne zaliczki od KE - tym samym, wartość środków przekazanych przez KE w formie zaliczki pozostała na poziomie 194 mln 143 tys. 520 Euro.

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym narastająco³⁾ – przedstawia załącznik do sprawozdania

²⁾ Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.

³⁾ Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądaných przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

W związku z informacją nt. prognozowanych wartości płatności, jakie będą zrealizowane na rzecz beneficjentów, która została przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji PO KL za 2007 rok w odniesieniu do czterech kwartałów 2008 roku, w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano je w następującym stopniu:

Priorytet	Wartość płatności, zrealizowanych przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom		Stopień realizacji prognozy
	Prognoza na I i II kwartał 2008 r.	Wykonanie prognozy w bieżącym okresie sprawozdawczym	
Priorytet I	46 735 017,00	0,00	0%
Priorytet II	6 055 834,00	0,00	0%
Priorytet III	35 512 400,00	0,00	0%
Priorytet IV	0,00	0,00	100%
Priorytet V	54 254 377,50	0,00	0%
Priorytet VI	552 291 979,95	38 599 894,79	7%
Priorytet VII	302 212 170,26	2 962 856,72	1%
Priorytet VIII	173 250 155,33	26 371,16	0%
Priorytet IX	166 073 725,99	0,00	0%
Priorytet X	85 627 534,12	0,00	0%
Ogółem PROGRAM	1 422 013 194,15	41 589 122,67	3%

W ramach Programu zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów na poziomie 3% w odniesieniu do prognozy przedstawionej w sprawozdaniu za 2007 rok. Na wartość wskaźnika wpłynęły płatności dokonane w Priorytecie VI i VII, w których odpowiednio dokonano 7% i 1% prognozowanych płatności. W pozostałych Priorytetach Programu, z wyjątkiem Priorytetu IV, w I-szym półroczu br. nie dokonano żadnych płatności, a w związku z czym, stopień realizacji ich prognoz wyniósł 0%.

Niski stopień realizacji prognozowanych wartości płatności wiążą się przede wszystkim z początkowym etapem realizacji Programu. W związku z opóźnieniem w publikacji rozporządzeń będących podstawą udzielania pomocy publicznej, w niektórych województwach przesunięto terminy planowanych do ogłoszenia konkursów. Z kolei niska jakość wniosków o dofinansowanie zgłaszanych w ramach już ogłoszonych konkursów, wpłynęła na małą liczbę projektów przyjętych do realizacji. Problem ten wystąpił również w przypadku projektów systemowych, dla których procedura zatwierdzenia do realizacji wydłużyła się w związku ze zgłaszanymi uwagami do przedstawionych wniosków o dofinansowanie.

Ponadto, należy zauważyć, iż informacje dotyczące wykonania prognoz zostały przedstawione w oparciu o dane z KSI (SIMIK 07-13). W związku z występowaniem trudności w pracy poszczególnych użytkowników KSI, system uzupełniany jest o dane z niewielkim opóźnieniem. W przypadku PO KL znaczącą część wniosków o płatność, których zrealizowanie prognozowano w poprzednim okresie sprawozdawczym, wprowadzono do systemu w lipcu br., co nie zostało odnotowane w tabeli powyżej.

W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach *Pomocy technicznej PO KL* niskie wykonanie budżetu wynika z przewlekłości postępowań o udzielenie zamówień publicznych (brak możliwości dokonania zakupu poza kumulatywnym zamówieniem całego Urzędu Marszałkowskiego mimo, iż kwota na dane zadanie w zatwierdzonym RPD PT jest niższa, niż próg ustawowy), oraz związane jest z długotrwałym procesem rekrutacji pracowników, wynikającym z kumulacji licznych naborów na stanowiska urzędnicze w jednym czasie w urzędach marszałkowskich (do komórek wdrażających różne Programy Operacyjne). Opóźnienia w przyjmowaniu nowych pracowników powodowały także mniejsze wykorzystanie powierzchni biurowych, niż zakładano oraz niższe koszty eksploatacji zarówno pomieszczeń, jak i sprzętu (mat. eksploatacyjne i biurowe).

1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

PO KL

W ramach całego Programu w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości ponad 1 mld 951 mln 484 tys. zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucje Pośredniczące prognozują wydatkowanie blisko 4 mld 981 mln 534 tys. zł.

Priorytet I

W ramach Priorytetu I w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 11 mln 468 zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucja Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie 139 mln 490 tys. zł.

Priorytet II

W ramach Priorytetu II w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 4 mln 321,8 tys. zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucja Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie 59 mln 259,8 tys. zł.

Priorytet III

W ramach Priorytetu III w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości blisko 5 mln 971,4 tys. zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucja Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie ponad 136 mln 262,3 tys. zł.

Priorytet IV

W ramach Priorytetu IV w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości blisko 136 mln 361,5 tys. zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucja Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie blisko 265 mln 460 tys. zł.

Priorytet V

W ramach Priorytetu V w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości blisko 33 mln 13,8 tys. zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucje Pośredniczące II stopnia prognozują wydatkowanie blisko 205 mln 921 tys. zł.

Priorytet VI

W ramach Priorytetu VI w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości ponad 805 mln 264,8 tys. zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucja Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie blisko 1 mld 734 mln 686 tys. zł.

Priorytet VII

W ramach Priorytetu VII w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie

środków w wysokości blisko 436 mln 218 tys. zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucja Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie blisko 984 mln 411,6 tys. zł.

Priorytet VIII

W ramach Priorytetu VIII w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości ponad 239 mln 590,7 tys. zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucja Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie blisko 747 mln 374,6 tys. zł.

Priorytet IX

W ramach Priorytetu IX w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości blisko 277 mln 195,1 tys. zł. Łącznie w 4 najbliższych kwartałach Instytucja Pośrednicząca prognozuje wydatkowanie ponad 706 mln 590,8 tys. zł.

Priorytet X

W ramach Priorytetu IX w przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest wydatkowanie środków w wysokości blisko 2,1 mln zł. Na rok 2009 w chwili obecnej wydatków nie określono.

1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Środki zgromadzone na rachunku programowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowane są na bieżąco i dotychczas nie naliczono na nim odsetek. W Instytucjach Pośredniczących PO KL na rachunkach gromadzących środki na realizację Priorytetów w bieżącym okresie sprawozdawczym naliczone zostały odsetki w wysokości 11 mln 722 tys. 109 zł. Od początku realizacji Programu naliczono 11 mln 764 tys. 324 zł odsetek. Natomiast w Instytucjach Pośredniczących II stopnia w bieżącym okresie sprawozdawczym naliczono pierwsze odsetki w wysokości 53 tys. 818 zł. Łącznie w ramach środków zgromadzonych na realizację Programu przez poszczególne instytucje dotychczas naliczono odsetki w wysokości 11 mln 858 tys. 143 zł.

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt. zaliczek (w zł)

Priorytet	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	w okresie sprawozdawczym	od początku uruchomienia Programu	w okresie sprawozdawczym	od początku uruchomienia Programu
1	2	3	4	5
Priorytet I	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet II	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet III	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet V	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet VI	53 838 854,84	53 838 854,84	619 965,89	619 965,89
Priorytet VII	38 103 765,38	38 795 396,38	1 342 458,22	1 342 458,22
Priorytet VIII	23 637 466,80	23 637 467,80	74 199,08	74 199,08
Priorytet IX	4 966 062,59	4 966 062,59	0,00	0,00
Priorytet X	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem PROGRAM	120 546 149,61	121 237 781,61	2 036 623,19	2 036 623,19
Komentarz				

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Podział alokacji EFS w ramach Programu uwzględnia 3 kody (spośród 5) klasyfikacji

kategoriach interwencji funduszy na lata 2007-2013:

- temat priorytetowy,
- formę finansowania,
- obszar.

Biorąc pod uwagę *temat priorytetowy*, spośród 24 możliwych kombinacji kodów najwyższy poziom kontraktacji – 819,4 mln zł (wkład EFS) dotyczył na koniec okresu sprawozdawczego projektów zakładających wdrażanie aktywnych i zapobiegawczych instrumentów na rynku pracy. Tym samym, osiągnięto 19% szacunkowej alokacji na ww. kod. Wysoki poziom kontraktacji spowodował, iż biorąc pod uwagę obszar tematyczny w ramach którego sklasyfikowano dany kod, największy poziom kontraktacji dotyczy obszaru *Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości*.

Biorąc pod uwagę kryterium *obszaru*, poziom kontraktacji dla projektów zakładających wsparcie obszarów wiejskich stanowił 0,3% szacunkowej alokacji na ww. kod.

Szczegółowe informacje nt. podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii określono w załączniku nr 7.

1.8 Analiza jakościowa

Informacje ogólne

Realizacja PO KL 2007-2013 w bieżącym okresie sprawozdawczym wkroczyła w etap rzeczowej realizacji celów wytyczonych w Programie. Działania przygotowawcze, które prowadzone były głównie w minionym roku, pozwoliły na przeprowadzenie pierwszych naborów projektów w ramach ogłoszonych konkursów oraz rozpoczęcie przyjmowania do realizacji projektów systemowych. W Programie uruchomiono zostały wszystkie Działania. Z rezultatów dotychczas osiągniętych wynika, iż najbardziej zaawansowane we wdrażaniu są Działania Priorytetu VI, w ramach których przyjęto do realizacji największą liczbę umów, oraz dla których zrealizowane płatności są najwyższe. W ramach komponentu centralnego dotychczas zawarto najmniej umów, w tym w ramach Priorytetu I, II i IV nie zawarto żadnych umów. Niemniej, jak pokazuje szczegółowa analiza jakościowa Priorytetów zamieszczona poniżej, wszystkie Priorytety cieszą się zainteresowaniem potencjalnych Beneficjentów, co ma odzwierciedlenie w liczbie złożonych wniosków do dofinansowania.

Plany Działania 2007-2009

W I-szym półroczu 2008 r. wszystkie Instytucje Pośredniczące komponentu centralnego oraz 9 Instytucji Pośredniczących komponentu regionalnego (województwa: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego) zgłosiły zmiany do Planów Działania na lata 2007-2008. Łącznie zgłoszono uwagi do 14 Planów Działania.

Większość proponowanych zmian została zaakceptowana lub zaakceptowana warunkowo przez Instytucję Zarządzającą PO KL. W przypadku propozycji zmian kryteriów szczegółowych, większość z nich była rekomendowana Komitetowi Monitorującemu PO KL przez IZ PO KL. Proponowane zmiany najczęściej dotyczyły doprecyzowania zapisów w obowiązujących Planach Działania oraz wynikały ze zmian w polskim ustawodawstwie, np. zmiana ustawy o systemie oświaty, lub dotyczyły zmian w dokumentach programowych (w tym *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, Zasad dokonywania wyboru projektów*

w ramach PO KL, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, itp.). W mniejszym stopniu zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów, choć i takie znalazły się w propozycjach.

W komponencie centralnym zmiany kryteriów zaproponowano dla Priorytetu I, IV i V. W komponencie regionalnym propozycje zmian kryteriów wyboru projektów zgłosiło 6 Instytucji Pośredniczących, w tym: dla Priorytetu VIII województwa dolnośląskiego, dla Priorytetu VIII województwa małopolskiego, dla Priorytetu VI, VII, VIII i IX województwa mazowieckiego, dla Priorytetu VI województwa opolskiego, dla Priorytetu VIII województwa pomorskiego, oraz dla Priorytetu VI i IX województwa zachodniopomorskiego. KM PO KL zatwierdził wszystkie proponowane modyfikacje szczegółowych kryteriów wyboru projektów z wyłączeniem dwóch kryteriów szczegółowych dla Działania 6.3 PO KL w województwie mazowieckim.

Zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL

W związku z doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji pierwszych konkursów i uruchomieniem projektów pilotażowych, oraz realizacją Planów Działania na lata 2007–2008, Instytucja Zarządzająca dostrzegła potrzebę dookreślenia wybranych zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL* (SzOP) oraz ułatwienia realizacji poszczególnych form wsparcia. W związku z powyższym, w styczniu br. przedstawiony został do konsultacji społecznych, w tym do konsultacji z instytucjami uczestniczącymi w realizacji PO KL, zakres zmian do przedmiotowego dokumentu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji w marcu br. opublikowana została znowelizowana wersja SzOP, w której m.in.:

- doprecyzowano zapis umożliwiający IP, w uzasadnionych przypadkach, dokonanie zmiany trybu wdrażania projektów z konkursowego na systemowy,
- dodano nowy tryb wyboru projektów, tj. projekty indywidualne, zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.),
- wyłączono osoby fizyczne z grupy potencjalnych beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o środki na realizację projektu, uzasadniając wprowadzoną zmianę brakiem możliwości zapewnienia przez nich warunków do realizacji projektu (wyjątek stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów),
- określono dopuszczalny poziom wydatków w ramach cross – finansingu do 10% w każdym Działaniu (z wyjątkiem integracji społecznej, gdzie poziom ten wynosi do 15%),
- wprowadzono wspólną definicję *inicjatywy lokalnej* – na potrzeby wszystkich Działań realizowanych na rzecz obszarów wiejskich (6.3, 7.3 oraz 9.5).

Ponadto, wprowadzono zmiany odnoszące się do poszczególnych Priorytetów PO KL, które zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

W bieżącym półroczu *Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL* podlegały zmianom dwukrotnie. Pierwsza nowelizacja weszła w życie w dniu 25 kwietnia br. i uwzględniała następujące zmiany:

- rozszerzenie zapisów dokumentu o procedurę zmiany Planu Działania - IZ dopuściła możliwość dokonywania zmiany PD w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych potrzebą poprawy efektywności i racjonalności realizacji założeń PD i aktualizacji

jego treści;

- szczegółowe określenie procedury wyboru i realizacji projektów indywidualnych;
- dodanie zapisów rozszerzających prawa wnioskodawcy, w tym m.in. umożliwienie wnioskodawcy wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie projektu z dalszej procedury udzielania dofinansowania, umożliwienie pisemnego wystąpienia wnioskodawcy do IOK o udostępnienie dokumentów związanych z oceną złożonego przez niego wniosku, umożliwienie uzupełnienia lub/i skorygowania złożonego wniosku o dofinansowanie lub/i złożonych wraz z nim załączników, jeżeli Instytucja Ogłaszająca Konkurs dopuści taką możliwość i wprowadzi takie przepisy w dokumentacji konkursowej;
- rozszerzenie składu Komisji Oceny Projektów oraz wprowadzenia możliwości uczestnictwa w posiedzeniu KOP obserwatorów;
- doprecyzowanie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji asesora, w zakresie pozostawania w stosunku pracy z IOK;
- jednoznaczne określenie sytuacji, w których obligatoryjnie jest wymagane zasięgnięcie opinii eksperta;
- wprowadzenie możliwości zasięgania przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs opinii dodatkowych ekspertów;
- przekazanie kompetencji do IP w porozumieniu z Instytucją Ogłaszającą Konkurs do tworzenia i określenia zasad uruchomienia rezerwy finansowej przeznaczonej na ewentualne odwołania wnioskodawców;
- uwzględnienie zapisów wynikających z Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego *w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym*, które zostały uchylone z dniem 25 marca br.

Druga wersja dokumentu została zatwierdzona w dniu 20 czerwca br., a zmiany w niej wprowadzone dotyczyły m.in.:

- modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów;
- zmiany zakresu informacji zawartych w kartach oceny formalnej i merytorycznej;
- określenia obowiązku umieszczania w dokumentacji konkursowej listy sprawdzającej;
- określenie maksymalnej liczby tematów, w ramach których będą realizowane projekty innowacyjne w ramach jednego Priorytetu;
- ujednolicenia zapisów dot. premii punktowej;
- doprecyzowania zapisów dot. ogłaszania konkursów oraz dokumentacji związanej z ubieganiem się przez wnioskodawcę o udzielenie pomocy publicznej.

Publikacja rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej udzielanej w PO KL

W I półroczu 2008 r. Instytucja Zarządzająca finalizowała prace związane z publikacją rozporządzeń stanowiących podstawę do udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, tj.:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego *w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL*,
- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego *w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO KL*.

W styczniu 2008 r. zakończono konsultacje międzyresortowe ww. aktów prawnych, a następnie skierowano je do konsultacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konkurentów oraz Rządowym Centrum Legislacji. Ostatecznie rozporządzenia opublikowane zostały odpowiednio 25 maja 2008 r. oraz 26 czerwca 2008 r. i weszły w życie z dniem publikacji.

Komitet Monitorujący PO KL

W bieżącym okresie sprawozdawczym w dniach **16-17 czerwca 2008 r. w Katowicach** odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podczas spotkania członkowie Komitetu w formie uchwały podjęli następujące decyzje:

- zatwierdzono sprawozdanie z realizacji PO KL za 2007 rok;
- zatwierdzono modyfikacje ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych, systemowych oraz rozszerzono ich stosowanie dla projektów indywidualnych w ramach PO KL;
- zatwierdzono modyfikacje szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL;
- zatwierdzono kryteria wyboru operacji dla Pomocy Technicznej PO KL;
- zatwierdzono Plan Komunikacji PO KL;
- zatwierdzono tematy dla projektów innowacyjnych oraz ogólne kryteria wyboru projektów innowacyjnych w ramach PO KL;
- przyjęto rekomendacje płynące z badania ewaluacyjnego pn.: *Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach Planów Działania*.

Ponadto, 1 lipca 2008 r. uchwalono w trybie obiegowym przyjęcie rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego pn.: *Ewaluacja działań na rzecz systemu kształcenia i szkoleń w ramach EFS*.

Kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego planowane jest w Kazimierzu Dolnym w dniach 29-30 września br. Tematem spotkania będą wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

Grupa robocza ds. dobrego rządzenia

W ramach grup roboczych funkcjonujących przy Komitecie Monitorującym PO KL Instytucja Zarządzająca PO KL przewodniczy grupie ds. dobrego rządzenia. W I półroczu 2008 r. odbyły się jej trzy spotkania: w dniu 8 lutego br. – spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny i dotyczyło kwestii związanych z bieżącą realizacją Priorytetu V; w dniu 16 kwietnia br. – omawiano główne propozycje zmian do Planu Działania dla Priorytetu V na lata 2007-2008 zgłoszone przez instytucje zaangażowane w realizację Priorytetu oraz propozycje siedmiu obszarów problemowych dla realizacji projektów indywidualnych w ramach Priorytetu V, w dniu 20 maja br. – członkowie grupy zaakceptowali obszary problemowe dla realizacji projektów indywidualnych w latach 2008-2009 w ramach Priorytetu V. Na posiedzeniu przedstawiono także wnioski zawarte w raportach końcowych z dwóch badań ewaluacyjnych zrealizowanych przez KPRM pn.: *Ewaluacja projektów: szkoleniowego oraz pomocy doradczej i szkoleniowej* i *Ewaluacja projektów szkoleniowych: Szkolenia generalne i Szkolenia językowe – I etap* realizowanych w ramach Działania 2.4 *Wzmocnienie zdolności administracyjnej w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006*.

PRIORYTET I *Zatrudnienie i integracja społeczna*

W ramach Priorytetu I zgodnie z Porozumieniem z dnia 27 kwietnia 2007 r. funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w imieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) pełni Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF). Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia na mocy odrębnych porozumień zawartych w dniu 12 października 2007 r. zostały Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do niniejszych porozumień w dniu 7 lutego br. zawarte zostały aneksy, w wyniku których dokonano następujących ustaleń:

- z Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 1.1 *Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy*; Działania 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej*, Działania 1.3 *Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej* (z wyłączeniem Poddziałania 1.3.1) wyłączono Poddziałanie 1.3.2 oraz uzupełniono jego treść o zapisy dotyczące Pomocy Technicznej;
- treść Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 1.3 *Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej* w ramach Poddziałania 1.3.1 *Projekty na rzecz społeczności romskiej* uzupełniono o zapisy dotyczące Pomocy Technicznej.

Jednocześnie, odpowiedzialność za realizację Poddziałania 1.3.2 *Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz Godzenia życia zawodowego i rodzinnego* przejęła IP dla Priorytetu I. Ponadto, w bieżącym okresie sprawozdawczym IP podjęła decyzję o odstąpieniu od powierzenia Departamentowi Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS funkcji beneficjenta systemowego. Przyjęto rozwiązanie, w którym Departament może realizować projekty systemowe, niemniej za ich nadzór odpowiadać będzie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Na realizację Priorytetu I zgodnie z alokacją na lata 2007-2013 określoną w PO KL przeznaczono środki w wysokości 506 mln 189 tys. 358 Euro, w tym udział środków EFS – 430 mln 260 tys. 954 Euro. Dotychczas, w ramach Priorytetu nie przyjęto do realizacji żadnych umów. Niemniej, w bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu I ocenę formalną przeszło 29 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości blisko 909 mln 91 tys. zł, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym, co zostało odnotowane Krajowym Systemie Informatycznym (KSI). Zespół Oceny Projektów Systemowych oraz Komisja Oceny Merytorycznej – instytucje odpowiedzialne za ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych odpowiednio w DWF oraz w CRZL rekomendowały do zatwierdzenia 5 projektów. Przyjęcie do realizacji, w tym podpisanie umów dla ww. wniosków będzie mieć miejsce w III kwartale br. Pozostałe wnioski podlegają dalszej ocenie merytorycznej.

Zespół Oceny Projektów Systemowych w I-szym półroczu br. odbył 5 posiedzeń w terminach: 13 marca, 22 kwietnia, 8-9 maja, 20 maja i 12-19 czerwca 2008 roku.

Komisja Oceny Merytorycznej obradowała 4-krotnie w dniach: 9 maja, 16 maja, 19 maja i 21 maja 2008 roku.

W związku z nowelizacją *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL*, dokonaną przez Instytucję Zarządzającą w marcu br., w obszarze Priorytetu I dokonano następujących zmian:

- dookreślono zakres opracowywania i realizacji wspólnych programów szkoleniowych i szkoleń dla kadr instytucji rynku pracy i pomocy społecznej,
- dokonano realokacji środków w ramach Działania 1.2 oraz 1.3, polegającej na

zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację Poddziałania 1.3.2 *Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego* z 4 mln Euro do 9,2 mln Euro,

- w ramach Poddziałania 1.3.7 zmieniono charakter wsparcia skierowanego do migrantów tak, by w większym stopniu zachęcało osoby migrujące do integracji ze społeczeństwem polskim. Zmiana wynika z ustaleń przeprowadzonych z MPiPS, które pełni rolę Instytucji Zarządzającej dla Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji.

Ponadto, w I-szym półroczu br. instytucje zaangażowane w realizację Priorytetu I powtórnie dokonały analizy przyjętego Planu Działania na lata 2007-2008. W wyniku przeprowadzonych konsultacji IP w dniu 30 czerwca br. przedstawiła Instytucji Zarządzającej PO KL propozycję zmian do ww. Planu Działania. Zakres wnioskowanych zmian przede wszystkim dotyczył:

- terminów planowanych do ogłoszenia konkursów;
- rezygnacji z realizacji wybranych typów projektów oraz określenia w ich miejsce nowych;
- modyfikacji założonych rezultatów wybranych projektów;
- korekty błędów technicznych.

W związku z początkowym etapem realizacji Priorytetu, w tym brakiem projektów przyjętych do realizacji, w bieżącym okresie sprawozdawczym nie prowadzono czynności kontrolnych.

ZATRUDNIENIE

Na realizację polityki *Zatrudnienie* w Priorytecie I, zgodnie z zapisami *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL*, w ramach alokacji finansowej 2007-2013 zaplanowano środki w wysokości 122 mln 189 tys. 358 Euro, w tym 103 mln 860 tys. 954 Euro dofinansowania z EFS. Polityka *Zatrudnienia* realizowana będzie w ramach następujących projektów:

- projekty systemowe wspierające instytucje rynku pracy (Działanie 1.1),
- projekty konkursowe na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego (Poddziałanie 1.3.2).

W I-szym półroczu 2008 r. w ramach realizowanej polityki 11 wniosków pozytywnie przeszło weryfikację formalną i zostało zarejestrowanych w KSI. Spośród nich do realizacji rekomendowano 3 projekty. Niemniej do końca czerwca br. żaden z projektów nie został zatwierdzony i nie podpisano umowy o dofinansowanie jego realizacji.

Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy

Na realizację Działania 1.1 w ramach PO KL 2007-2013 przeznaczono środki w wysokości 112 mln 892 tys. 605 Euro (w tym dofinansowanie z EFS – 95 mln 958 tys. 714 Euro). W bieżącym okresie sprawozdawczym Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, pełniąc rolę beneficjenta systemowego w Działaniu 1.1, złożyło do Instytucji Pośredniczącej (DWF) 11 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych o łącznej wartości 346 mln 879,6 tys. zł. Wartość złożonych wniosków stanowi 91,3%⁴ wartości alokacji przeznaczonej na Działanie w latach 2007-2013.

Spośród złożonych wniosków do końca I-szego półrocza br.:

- 3 wnioski uzyskały pozytywną rekomendację Zespołu Oceny Projektów Systemowych (ZOPS)⁵ i oczekują na podpisanie umowy (*Analiza działalności rad*

zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008, Diagnostowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy i Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej);

- 4 wnioski są w trakcie oceny merytorycznej ZOPS – dot. wniosków, do których ZOPS zgłosiła zapytania i/lub wskazała na konieczność dokonania korekty zidentyfikowanych uchybień merytorycznych (*Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia, Aktywizacja społeczno – ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym, Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn i Projekt badawczy dotyczący systemów imigracji wybranych grup migracyjnych oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy*);
- 3 wnioski oczekują na ocenę merytoryczną ZOPS (*Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.5 i 1.6 SPO RZL 2004-2006, Modernizacja bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia i Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia*);
- 1 projekt został wycofany (*Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej*).

Jednocześnie, w związku ze zgłoszoną przez IP propozycją zmian do Planu Działania 2007-2008, CRZL planuje odstąpić od realizacji następujących 4 projektów: (1) *System monitorowania pracy nierejestrowanej*, (2) *Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL*, (3) *Zarządzanie informacją wykorzystywaną w usługach rynku pracy*, (4) *Zlecenie usług rynku pracy – diagnoza wykorzystywania możliwości zlecenia przez urzędy pracy usług rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*.

Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równości szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Działania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu I, bezpośrednio odpowiedzialną za realizację Poddziałania 1.3.2, w I-szym półroczu br. przede wszystkim dotyczyły pracy nad dokumentacją związaną z realizacją niniejszego Poddziałania, w tym interpretacją *Zasad udzielania pomocy publicznej* w kontekście realizacji Poddziałania 1.3.2. Do końca czerwca br. w ramach Poddziałania konkurs nie został ogłoszony.

INTEGRACJA SPOŁECZNA

Na realizację polityki *Integracja społeczna* w Priorytecie I, zgodnie z zapisami *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL*, w ramach alokacji finansowej 2007-2013 zaplanowano środki w wysokości 384 mln Euro, w tym 326,4 mln Euro dofinansowania z EFS. Polityka *Integracji społecznej* realizowana będzie w ramach następujących projektów:

- projekty systemowe wspierające instytucje pomocy i integracji społecznej (Działanie 1.2),
- projekty konkursowe na rzecz społeczności romskiej (Poddziałanie 1.3.1),
- projekty systemowe Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy (Poddziałanie 1.3.3),
- projekty systemowe Centralnego Zarządu Służby Więziennej (Poddziałanie 1.3.4),

- projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości (Poddziałanie 1.3.5),
- projekty systemowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Poddziałanie 1.3.6),
- projekty systemowe Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich skierowane do osób migrujących (Poddziałanie 1.3.7).

W I-szym półroczu 2008 r. w ramach realizowanej polityki 18 wniosków pozytywnie przeszło weryfikację formalną, co zostało zarejestrowane w KSI. Spośród nich do realizacji rekomendowano 2 projekty. Niemniej do końca czerwca br. żaden z projektów nie został zatwierdzony i nie podpisano umowy o dofinansowanie jego realizacji.

Działanie 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej*

Na realizację Działania 1.2 w ramach PO KL 2007-2013 przeznaczono środki w wysokości 152 mln Euro (w tym dofinansowanie z EFS – 129,2 mln Euro).

W bieżącym okresie sprawozdawczym beneficjent systemowy (CRZL) złożył do Instytucji Pośredniczącej 5 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości blisko 406 tys. 954 tys. zł. Wśród złożonych wniosków znalazły się: (1) *Koordinacja na Rzecz Aktywnej Integracji*, (2) *Rewitalizacja społeczna*, (3) *Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej*, (4) *Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej*, (5) *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej*. Wartość złożonych wniosków stanowi 79,5% wartości alokacji na Działanie w latach 2007-2013.

W ramach ww. wniosków 3 uzyskały pozytywną rekomendację ZOPS, zaś 2 są w trakcie oceny merytorycznej. Niemniej, do końca czerwca br. dla żadnego z rekomendowanych wniosków nie podpisano umowy o dofinansowanie.

Działanie 1.3 *Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej*

Na realizację Działania 1.3 w ramach PO KL 2007-2013 przeznaczono środki w wysokości 241 mln 296 tys. 753 Euro (w tym dofinansowanie z EFS – 205 mln 102 tys. 240 Euro).

Procedurę przyjmowania projektów systemowych w ramach Działania 1.3 rozpoczęto w lutym br. Do końca czerwca br. 13 wniosków o dofinansowanie przeszło pozytywnie weryfikację formalną i zostało przekazanych do weryfikacji KOM (12 wniosków) oraz ZOPS (1 wniosek w ramach Poddziałania 1.3.7). W wyniku realizowanego procesu wnioskowania o wsparcie na koniec okresu sprawozdawczego weryfikacja złożonych wniosków przedstawiała się następująco:

- do realizacji rekomendowane zostały 2 projekty, w tym:
 - 1 projekt Ministerstwa Sprawiedliwości (w ramach Poddziałania 1.3.5),
 - 1 projekt CRZL (w ramach Poddziałania 1.3.7),
- w trakcie oceny merytorycznej pozostaje 11 wniosków, w tym:
 - 3 wnioski Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy (1.3.3),
 - 4 wnioski Centralnego Zarządu Służby Więziennej (w ramach Poddziałania 1.3.4),
 - 4 wnioski Ministerstwa Sprawiedliwości (w ramach Poddziałania 1.3.5).

Łączna wartość wniosków złożonych w ramach Działania 1.3 wyniosła 315 mln 685 tys. 306 zł, co stanowi 38,9% wartości alokacji na lata 2007-2013. Wartość złożonych wniosków

o dofinansowanie wyniosła:

- w ramach Poddziałania 1.3.3 – 123 388 086 zł,
- w ramach Poddziałania 1.3.4 – 111 382 548 zł,
- w ramach Poddziałania 1.3.5 – 77 914 672 zł,
- w ramach Poddziałania 1.3.7 – 3 000 000 zł.

W ramach projektów rekomendowanych do realizacji w bieżącym okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Ponadto, w ramach Poddziałania 1.3.6, w którym beneficjentem systemowym jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotychczas nie złożono żadnych wniosków o dofinansowanie.

W przyszłym okresie sprawozdawczym w Priorytecie I kontynuowana będzie ocena wniosków systemowych składanych w Działaniach 1.1 i 1.2, oraz Poddziałaniach 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 i 1.3.7. Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w przyszłym okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco: dla Poddziałania 1.3.1 – lipiec br., zaś dla Poddziałania 1.3.2 – przełom III i IV kwartału br.

Ponadto, należy zakładać, iż w związku z propozycją zmian do Planu Działania 2007-2008 zgłoszoną przez IP dla Priorytetu I, w II-gim półroczu 2008 r. zostanie zatwierdzona do realizacji nowa wersja ww. Planu.

Priorytet II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących*

W ramach Priorytetu II wyodrębniono Działania:

- Działanie 2.1 *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki*, podzielone na trzy Poddziałania:
 - Poddziałanie 2.1.1 *Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach* – w ramach którego będą realizowane projekty konkursowe;
 - Poddziałanie 2.1.2 *Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności* – w ramach którego będą realizowane projekty konkursowe partnerów społecznych;
 - Poddziałanie 2.1.3 *Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw* – w ramach którego będą realizowane projekty systemowe;
- Działanie 2.2 *Wsparcie dla systemu adaptacyjności i kadr*, podzielone na dwa Poddziałania w ramach którego będą realizowane projekty systemowe:
 - Poddziałanie 2.2.1 *Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności*;
 - Poddziałanie 2.2.2 *Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych*;
- Działanie 2.3 *Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia*, podzielone na trzy Poddziałania, w ramach których będą realizowane projekty systemowe:
 - Poddziałanie 2.3.1 *Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych*;
 - Poddziałanie 2.3.2 *Doskonalenie zawodowe kadr medycznych*;
 - Poddziałanie 2.3.3 *Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia*.

Dla wyżej wymienionych Działań wyznaczono dwie IP II stopnia: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Zdrowia.

Beneficjenci uprawnieni do otrzymania dofinansowania w ramach Priorytetu II zostali wskazani w *Szczegółowym opisie Priorytetów PO KL* i są to:

- Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi;
- Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia;
- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
- Narodowy Fundusz Zdrowia;
- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu II wynosi 778 mln 11 tys. 906 Euro, w tym udział środków EFS: 661 mln 310 tys. 120 Euro.

Zmiany wprowadzone do *Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL* w marcu 2008 r. dotyczyły w odniesieniu do Priorytetu II doprecyzowania, iż w szkoleniach dla pracowników przedsiębiorców mogą uczestniczyć również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz rozszerzenia grupy docelowej w ramach projektów systemowych PARP w zakresie podwyższania kwalifikacji kadry szkoleniowej.

Dnia 15 maja 2008 r. IZ PO KL zatwierdziła zmodyfikowaną wersję *Planu działania na lata 2007-2008* dla Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących*. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczyły projektów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i wiązały się przede wszystkim ze zwiększeniem alokacji na konkursy ogłoszone w roku 2008 oraz zmianą harmonogramów ogłaszania konkursów spowodowaną brakiem regulacji dotyczących udzielania przez PARP pomocy publicznej. W I połowie 2008 r. wypracowano ostateczny kształt *Rozporządzenia dotyczącego udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO KL* (Dz. U. Nr 111, poz. 710). Z dniem 27 czerwca 2008 r. rozporządzenie weszło w życie, co umożliwiło ogłoszenie konkursów przez PARP.

W dniu 6 czerwca 2008 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została zawarta Umowa dotacji rozwojowej nr 1/DWF/PARP/2008 na 2008 r. na podstawie której w dniu 30 czerwca 2008 r. została przekazana I i II transza dotacji na realizację Działania 2.1 oraz 2.2 PO KL w wysokości 2 607 974 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem, w Instytucji Pośredniczącej został powołany Zespół Oceniający Projekty Systemowe (ZOPS), którego zadaniem była ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. odbyło się 8 posiedzeń ZOPS, w trakcie których poddane zostały ocenie wnioski na łączną kwotę 375,4 mln zł.

Wg stanu na koniec czerwca 2008 r., 18 wniosków o dofinansowanie przeszło pozytywnie ocenę formalną, w tym 9 w ramach Działania 2.1, 3 w ramach Działania 2.2 oraz 6 w ramach Działania 2.3. Wartość ogółem tychże wniosków wyniosła 712,8 mln zł. W odniesieniu do wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, do końca czerwca 2008 r. przyjęto do realizacji 12 wniosków o dofinansowanie, w tym 8 w ramach Działania 2.1, 3 w ramach Działania 2.2 oraz 1 w ramach Działania 2.3. Wartość ogółem wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną do końca czerwca 2008 r. wyniosła 363,8 mln zł. W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

W ramach Priorytetu nie złożono żadnego wniosku o płatność, w związku z tym, wartości wskaźników produktu i wskaźników rezultatu pozostały na poziomie zerowym. Jak wskazała Instytucja Pośrednicząca, wpływ na zaistniałą sytuację miały opóźnienia systemowe tj.: nieterminowe złożenie do IP projektów systemowych przez PARP oraz przedłużająca się ocena merytoryczna ww. projektów. Aby doprowadzić do jak najszybszego podpisania umów o dofinansowanie w IP prowadzone były prace mające na celu opracowanie wzoru *umowy o dofinansowanie projektu systemowego*. Powyższy wzór wymagał konsultacji z beneficjentami systemowymi oraz Instytucją Zarządzającą PO KL.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest przekazanie PARP III transzy dotacji rozwojowej.

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dla Działań niniejszego Priorytetu nie wyznaczono Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w związku z czym za ich wdrażanie odpowiada Instytucja Pośrednicząca.

Zgodnie ze *Szczegółowym Opiszem Priorytetów PO KL*, beneficjentami systemowymi w ramach Priorytetu III określono nw. instytucje:

- Minister właściwy ds. oświaty i wychowania,
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
- Kuratorzy oświaty,
- Centralna Komisja Egzaminacyjna,
- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu III wynosi 1 mld 6 mln 236 tys. 268 Euro, w tym udział środków EFS – 855 mln 300 tys. 828 Euro.

Zmiany wprowadzone do *Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL* w marcu 2008 r. dotyczyły w odniesieniu do Priorytetu III uwzględnienia w Poddziałaniu 3.1.2 *Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego* zapisu dot. wdrożenia zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, co pozwoli na wdrożenie wcześniej opracowanej koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, która również otrzyma wsparcie w ramach powyższego Poddziałania.

W ramach Priorytetu III w I półroczu 2008 roku rozpoczęły się działania w ramach 4 projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), natomiast w przypadku kolejnych 4 projektów MEN czynione były przygotowania do rozpoczęcia ich realizacji. Ponadto Centralna Komisja Egzaminacyjna rozpoczęła realizację 10 projektów systemowych dotyczących egzaminów zewnętrznych.

Jednocześnie, w okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu przeprowadzono nabór w trzech konkursach. Pierwszy nabór wniosków konkursowych (dla Poddziałania 3.3.4) rozpoczął się 1 kwietnia 2008 r. i trwał do 15 maja. Drugi nabór (dla Poddziałania 3.3.2) trwał w okresie 28.04.08-27.06.08, zaś trzeci (dla Poddziałania 3.4.3) rozpoczął się 23 czerwca i będzie trwał do 12 września 2008 r. W dwóch konkursach w ramach Działania 3.3, w których nabór zakończył się, łącznie wpłynęło 258 wniosków.

Zgodnie z KSI (SIMIK 07-13), do końca okresu sprawozdawczego 148 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło ocenę formalną, w tym 138 w ramach Działania

3.3 oraz 10 w ramach Działania 3.2 na łączną kwotę 1 mld 859 mln 469 tys. 990 zł. Na koniec czerwca 2008 r. ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 10 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 188 mln 717 tys. 254 zł, z czego zakontraktowanych zostało 9 projektów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na sumę 184 mln 85 tys. 254 zł (Działanie 3.2), co stanowi 23,2% alokacji dla całego Działania oraz 5,4% dla całego Priorytetu III.

W okresie sprawozdawczym nie złożono żadnego wniosku o płatność w ramach projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie, wobec czego stopień osiągnięcia wskaźników pozostaje na poziomie zerowym.

W drugiej połowie 2008 r. w ramach Priorytetu III zaplanowano przedłożenie do oceny wniosków o dofinansowanie, a następnie podpisanie umów/wydanie decyzji dla wszystkich projektów systemowych, które są przewidziane w Planie Działania na lata 2007-2008.

Dla trzech konkursów planowane są posiedzenia Komisji Oceny Projektów, po których nastąpi podpisanie umów z wybranymi beneficjentami. Ponadto, w III kwartale 2008 r. zaplanowano ogłoszenie jednego konkursu w ramach Poddziałania 3.4.3.

Priorytet IV *Szkolnictwo wyższe i nauka*

Za wdrażanie Działań w ramach Priorytetu IV odpowiada Instytucja Pośrednicząca, której funkcję pełni Departament Wdrożeń i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytucji Pośredniczących II stopnia nie wyznaczono.

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu IV wynosi 960 mln 366 tys. 839 Euro, w tym udział środków EFS – 816 mln 311 tys. 813 Euro.

Zmiany wprowadzone w marcu 2008 r. do *Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL* nie dotyczyły ww. Priorytetu.

W I półroczu 2008 roku w ramach wszystkich Działań Priorytetu IV prowadzono nabór wniosków o dofinansowanie. Od początku wdrażania Priorytetu pozytywnie pod względem formalnym oceniono 236 wniosków o wartości ponad 2 mld zł (1,7 mld w części odpowiadającej środkom Europejskiego Funduszu Społecznego). Niemniej jednak, do końca czerwca 2008 r. nie zostały one wykazane w KSI, jak również nie zawarto umów na ich realizację. W związku z powyższym nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów oraz nie osiągnięto postępu w realizacji wskaźników.

Opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie realizacji projektów w stosunku do prognoz przedstawionych w sprawozdaniu za II półrocze 2007 r. wynikają z licznych protestów dotyczących wyników oceny formalnej wniosków, a także z powodu negocjacji prowadzonych z beneficjentami.

Postęp wdrażania Priorytetu IV wg stanu na 30 czerwca 2008 r. przedstawia się następująco:

PROJEKTY KONKURSOWE

Poddziałanie 4.1.1 *Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni*

W ramach konkursu ogłoszonego 29 stycznia 2008 r. weryfikację formalną przeszło 214 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 1,8 mld zł. Zgodnie z założeniami Departamentu Wdrożeń i Innowacji w kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną podpisane 32 umowy o dofinansowanie realizacji projektów.

Powyższe dane świadczą o tym, iż ogłoszony nabór cieszył się dużym zainteresowaniem ze

strony potencjalnych beneficjentów.

Działanie 4.2 *Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym*

W ramach Działania 4.2 w bieżącym okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały 2 konkursy w dniu 26 marca 2008 r., w wyniku których status zweryfikowanych formalnie uzyskało 16 wniosków o wartości powyżej 17 mln zł. Pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 9 wniosków o wartości ponad 8 mln zł (wg stanu na 30 czerwca 2008 r. dane te nie zostały wprowadzone do KSI). W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie wszystkich ww. projektów. Wartość przewidywanych do zatwierdzenia umów ogółem to ok. 8 mln zł, co stanowi 3,9% alokacji na lata 2007-2013.

Dotychczasowe zainteresowanie konkursami otwartymi ogłoszonymi w ramach ww. Działania świadczy o wysokim zainteresowaniu ze strony potencjalnych beneficjentów.

PROJEKTY SYSTEMOWE

W przypadku Poddziałań, w których realizowane będą projekty systemowe (4.1.2 oraz 4.1.3) zostało złożonych 10 wniosków, z których weryfikację formalną przeszło 6 wniosków. Trzy wnioski o wartości blisko 175 mln w ramach Poddziałania 4.1.2 oraz 3 wnioski o wartości 6,7 mln zł w ramach Poddziałania 4.1.3. Wg stanu na 30 czerwca 2008 r. nie zatwierdzono żadnego z wyżej wymienionych wniosków.

Priorytet V *Dobre rządzenie*

Dobre rządzenie to Priorytet, który bezpośrednio przyczynia się do realizacji celów *Krajowego Planu Reform na lata 2005-2008* (dalej: *KPR*). Kondycja służb publicznych rzutuje w istotnym stopniu na polityki kluczowe dla realizacji celów lizbońskich. Cele te wyraża średniookresowo *KPR*, który podkreśla wagę kompleksowych działań, jakie należy podjąć, by poprawić warunki życia społeczno-gospodarczego. Należą do nich w szczególności:

- poprawa jakości regulacji,
- działania systemowe mające na celu poprawę warunków zakładania przedsiębiorstw i ich funkcjonowania,
- usprawnienie funkcjonowania sądownictwa gospodarczego.

Łączna wysokość alokacji w ramach *Dobrego rządzenia* wynosi ponad 2,06 mld zł (610 mln. 854 tys. 094 Euro, w tym udział środków EFS – 519 mln 225 tys. 980 Euro).

Koordinację działań w ramach Priorytetu zapewnia Instytucja Zarządzająca PO KL, zaś za poszczególne Działania odpowiadają:

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego) – pełniąca rolę IP II stopnia w ramach Działania 5.1;
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Administracji Publicznej) – pełniące rolę IP II stopnia w ramach Działania 5.2;
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Wdrażania EFS) – pełniące rolę IP II stopnia w ramach Działania 5.4 oraz 5.5.

W ramach Priorytetu nie ustanowiono IP II stopnia dla Działania 5.3, w którym realizowane

są projekty systemowe Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmiany wprowadzone do *Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL* w marcu 2008 r. dotyczyły w odniesieniu do Priorytetu V: zmiany beneficjenta systemowego w Poddziałaniu 5.1.4 *Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym* w związku z przeniesieniem zadań z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów oraz wskazania nowego beneficjenta systemowego (Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury) w Działaniu 5.3 *Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej*.

W okresie objętym sprawozdaniem:

- zakończono budowanie zdolności instytucjonalnej – zatwierdzono instrukcje wykonawcze dla 3 spośród 4 IP II stopnia w ramach Priorytetu;
- prowadzono nabór i ocenę projektów konkursowych i systemowych – I półrocze 2008 r. było pierwszym okresem, w którym uruchomiono nabór projektów konkursowych w ramach wszystkich Poddziałania przewidujących ten tryb wdrażania. Łącznie, uruchomiono 5 konkursów w ramach Działania nadzorowanych przez MSWiA oraz MPiPS. Według stanu na koniec tego okresu ocenę formalną przeszło pozytywnie 476 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o wartości ogółem równej 1 mld 70 mln zł (w tym jeden wniosek, który przeszedł procedurę weryfikacji w roku 2007), co stanowiło 52% alokacji ogółem na okres 2007-2013. 459 wniosków dotyczyło schematów konkursowych, zaś 17 stanowiły projekty systemowe. Projekty realizowane w trybie konkursowym są przy tym projektami opiewającymi na nieporównywalnie mniejsze kwoty – aczkolwiek stanowią 96% wniosków ocenionych poprawnie pod względem formalnym, ich łączna wartość to 59% wartości ogółem wszystkich wniosków po ocenie formalnej. Jedynym beneficjentem systemowym, który nie przedstawił projektu był Departament Dialogu Społecznego, MPiPS. Tym samym, w ramach Priorytetu nie uruchomiono jednego Poddziałania;
- poziom kontraktacji wyniósł 32,4 mln zł i dotyczył 7 projektów systemowych; tym samym, wykorzystanie alokacji na okres 2007-2013 wyniosło 1,6%;
- zakończono wdrażanie pierwszego projektu systemowego w ramach Priorytetu.

Stopień realizacji poszczególnych Działania:

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Projekty realizowane przez KPRM mają na celu *modernizację procesów zarządzania w administracji publicznej* poprzez wdrożenie systemu wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym u wszystkich dysponentów środków budżetowych oraz wdrożenie nowego systemu kształtowania wynagrodzeń we wszystkich jednostkach administracji rządowej i objęcie 1 tys. 500 urzędów administracji rządowej działaniami w zakresie poprawy standardów zarządzania wewnątrz tych jednostek.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 projekt systemowy pn.: *Przygotowanie administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008* na kwotę 2,47 mln zł. Projekt rozliczono na kwotę 1,95 mln zł (są to zarazem jedyne wydatki rozliczone w ramach całego Priorytetu) i zamknięto do końca I półrocza 2008 r. Szkoleniami objęto 827 pracowników administracji rządowej.

W ramach projektu zrealizowano:

- szkolenia z zakresu metodologii zadaniowego zestawienia wydatków – dot. nowoczesnego sposobu budżetowania, użycia mierników, definiowania zadań

i celów w oparciu o dokumenty strategiczne;

- szkolenia w zakresie krajowych i zagranicznych doświadczeń w zakresie budżetu zadaniowego – przeszkolono pracowników KPRM odpowiedzialnych za wdrożenie budżetu zadaniowego oraz opracowano materiał szkoleniowy dla Departamentu Budżetu Zadaniowego zawierający rezultaty poszczególnych szkoleń i przedstawiający aktualny stan wdrożenia budżetu zadaniowego w Polsce wraz z tzw. mapą drogową.

Nie zrealizowano zadania *Zaprojektowanie i uruchomienie serwisu internetowego* - uruchomienie serwisu internetowego dotyczącego budżetu zadaniowego w KPRM uznano za bezcelowe, gdyż Departament Budżetu Zadaniowego został rozwiązany, a jego zadania od 1 lutego br. przeniesiono do Ministerstwa Finansów (Departament ds. Organizacji Sektora Finansów Publicznych).

Ponadto, w ramach Działania prowadzono ocenę projektów systemowych:

- Ministerstwa Finansów – w I półroczu 2008 r. zatwierdzono do realizacji projekt dot. szkoleń psychospołecznych i specjalistycznych dla pracowników administracji skarbowej z budżetem równym 3,6 mln zł (będzie to zarazem jedyny projekt realizowany na rzecz administracji skarbowej do końca roku 2008) oraz trwała ocena 2 kolejnych przedsięwzięć dot. budżetu zadaniowego o łącznej wartości 90 mln zł (*Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012 oraz Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012*);
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – zatwierdzono do realizacji jeden projekt pn.: *Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej* (wartość ogółem: 7,07 mln zł);
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – do końca I półrocza 2008 r. przyjęto do realizacji 5 projektów systemowych o łącznej wartości 26,3 mln zł dot.:
 - analizy potrzeb szkoleniowych i opracowania strategii szkoleniowej na lata 2008-2010,
 - poprawy zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej,
 - szkoleń osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego,
 - opracowania koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowanie wysokich stanowisk państwowych,
 - wartościowania stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 7 umów o dofinansowanie realizacji projektu o łącznej wartości 32,4 mln zł.

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Projekty realizowane przez MSWiA mają na celu *poprawę zdolności regulacyjnych administracji publicznej* poprzez usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (planuje się, iż szkolenia zakończy 8 tys. 500 pracowników biorących udział w procesie stanowienia prawa lokalnego) oraz *modernizację procesów zarządzania w administracji publicznej* poprzez objęcie 12 urzędów marszałkowskich, 227 starostw powiatowych i 1 tys. 487 urzędów gminy

działaniami w zakresie poprawy standardów zarządzania wewnątrz tych jednostek.

W roku 2008 przewidziano realizację pięciu przedsięwzięć w formie projektów systemowych, głównie o charakterze diagnostycznym i szkoleniowym oraz uruchomienie 4 konkursów. W okresie sprawozdawczym trwała ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych w ramach 3 konkursów (ogłoszonych w ostatnich dniach kwietnia i czerwca br.) oraz ocena pierwszego projektu systemowego (*Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych aspektach jego funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej*). Łącznie, w ramach Działania ocenę formalną przeszły pozytywnie 192 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu o wartości 389,3 mln zł. Do końca I półrocza 2008 r. MSWiA nie zakontraktowało i nie wydatkowało żadnych środków.

Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

Projekty systemowe realizowane przez Ministerstwo Gospodarki mają na celu *poprawę zdolności regulacyjnych administracji publicznej* poprzez uproszczenie ustaw najistotniejszych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej (do 2013 roku liczba propozycji uproszczeń ma wynieść 70), usprawnienie systemu wdrażania dyrektyw UE, optymalizację systemu oceny skutków regulacji (zakłada się, iż do 2013 r. 2 800 pracowników zaangażowanych w proces stanowienia prawa ukończy szkolenie w tym zakresie), wdrożenie systemu pomiaru kosztów administracyjnych. Jak również, *poprawę jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw* poprzez skrócenie średniego czasu oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej z 31 do 7 dni oraz redukcję obciążeń administracyjnych przy zakładaniu działalności gospodarczej o 25%.

Projekty systemowe realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości mają na celu *poprawę jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw* poprzez skrócenie o 20% średniego czasu trwania postępowania w sprawach gospodarczych oraz *modernizację procesów zarządzania w wymiarze sprawiedliwości* poprzez zmniejszenie o 20% liczby spraw rozpatrywanych przez sądy w terminie powyżej 12 miesięcy. Do roku 2013 zostaną utworzone 84 punkty obsługi interesantów w sądach i zostanie przeszkolonych 19 tys. 750 pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w ramach Działania ocenę formalną przeszło pozytywnie 5 projektów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury o łącznej wartości 295,3 mln zł:

- *Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości,*
- *Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości,*
- *Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym,*
- *Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości,*
- *Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości.*

Do końca I półrocza 2008 r. stopień zakontraktowania i wydatkowania środków był zerowy.

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora oraz Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego

Projekty realizowane w ramach Działań nadzorowanych przez MPiPS mają na celu *budowę potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowaną na*

wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej poprzez:

- wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych;
- zwiększenie do 15% odsetka organizacji pozarządowych korzystających z sieci wsparcia, umacniającej ich zdolności do realizacji zadań publicznych;
- wzrost do 112 liczby powiatów objętych bezpłatnym poradnictwem prawnym i obywatelskim;
- wsparcie 7 reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych w zakresie budowania ich potencjału.

W okresie sprawozdawczym:

- w ramach Działania 5.4 zatwierdzono do realizacji 1 projekt systemowy Departamentu Pożytku Publicznego pn.: *Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenia umiejętności i zarządzania sferą pożytku publicznego* o wartości 9,9 mln PLN;
- w ramach dwóch Poddziałania przewidujących konkursowy tryb wdrażania prowadzono ocenę wniosków o dofinansowanie. W ramach dwóch konkursów zamkniętych ogłoszonych w marcu br. ocenę formalną przeszło pozytywnie 230 wniosków o wartości ogółem 217,4 mln zł (spośród 298, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs; Działanie 5.4) oraz 37 wniosków o wartości ogółem 27,7 mln zł (spośród 53, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs; Działanie 5.5). Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wyników oceny merytorycznej;
- nie uruchomiono Poddziałania, w ramach którego beneficjentem systemowym jest Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego – zakłada się, iż pierwszy projekt zostanie przedstawiony do oceny w III kwartale 2008 r.

Do końca I półrocza 2008 r. stopień zakontraktowania i wydatkowania środków w ramach Działania, za które odpowiada MPiPS był zerowy.

W kolejnym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu V zakłada się rozpoczęcie procesu kontraktacji środków w Działaniach 5.2 – 5.5 PO KL, w ramach których w I półroczu 2008 r. prowadzono tylko ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Proces kontraktacji będzie również kontynuowany w ramach Działania 5.1 w odniesieniu do złożonych projektów systemowych.

Zakłada się ponadto, iż w kolejnym okresie sprawozdawczym Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MPiPS przedstawi pierwszy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – tym samym, zostanie uruchomione Poddziałanie 5.5.1.

Jednocześnie, ogłoszenie konkursów planowane jest w ramach Działania 5.2 oraz 5.4 POKL.

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Za realizację Priorytetu VI odpowiada 16 Instytucji Pośredniczących (IP), w tym 13 urzędów marszałkowskich i 3 wojewódzkie urzędy pracy, oraz 14 Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II stopnia). W związku z tym, że w trzech województwach: podkarpackim, wielkopolskim

i zachodniopomorskim nie wyznaczono IP II stopnia, za wdrażanie poszczególnych Działań Priorytetu VI odpowiadają Instytucje Pośredniczące. W województwie mazowieckim rolę IP II stopnia wyjątkowo pełnią dwie instytucje: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, który odpowiada za realizację Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która odpowiada za realizację pozostałych Działań w ramach Priorytetu.

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu VI PO KL 2007-2013 wynosi 2 mld 256 mln 929 tys. 201 Euro, w tym udział środków EFS – 1 mld 918 mln 389 tys. 821 Euro.

Regionalny podział alokacji przedstawia się następująco:

Województwo	Alokacja (EUR)
Dolnośląskie	154 250 307
Kujawsko-pomorskie	127 265 284
Lubelskie	162 699 367
Lubuskie	56 833 041
Łódzkie	160 203 271
Małopolskie	187 691 911
Mazowieckie	288 268 284
Opolskie	55 403 841
Podkarpackie	137 388 741
Podlaskie	82 755 794
Pomorskie	119 334 625
Śląskie	234 555 741
Świętokrzyskie	100 898 456
Warmińsko-mazurskie	99 405 388
Wielkopolskie	192 564 696
Zachodniopomorskie	97 410 454
Polska	2 256 929 201

W związku z nowelizacją *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL*, dokonaną przez Instytucję Zarządzającą, w bieżącym okresie sprawozdawczym w obszarze Priorytetu VI dokonano następujących zmian:

- doprecyzowano, iż wsparcie kierowane do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich ma na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą (poprzednio wskazywano na zawody pozarolnicze, co znacznie zawężyło zakres realizowanego wsparcia);
- określono kwoty stawek stypendiów stażowych i dodatków szkoleniowych przysługujących uczestnikom projektów konkursowych w ramach Poddziałania 6.1.1;
- wprowadzono nowy typ projektu realizowany na podstawie przepisów ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (poprzednio powyższy typ wsparcia był możliwy do realizacji wyłącznie w ramach prac interwencyjnych);

- dookreślono warunki udzielania pomocy finansowej na rozwój przedsiębiorczości, w tym m.in. odnośnie zasad udzielania wsparcia pomostowego oraz wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej.

Do końca I-szego półrocza 2008 roku w ramach Priorytetu VI do realizacji zgłoszonych zostało 3 tys. 271 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2 mld 783 mln zł. Spośród wniosków, które zostały zatwierdzone do realizacji umowy o dofinansowanie dotychczas zawarto dla 622 projektów o łącznej wartości ponad 1 mld 121 mln zł. Stanowi to 14,5% zobowiązań wynikających z planu finansowego PO KL na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI. W ramach przyjętych projektów w bieżącym okresie sprawozdawczym, na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych 212 wniosków o płatność, zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości blisko 38 mln 599,9 tys. zł.

PROJEKTY KONKURSOWE

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej PO KL o uruchomieniu projektów pilotażowych w Poddziałaniu 6.1.1 pierwsze konkursy ogłoszone zostały już w październiku 2007 roku. W województwach: dolnośląskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim w wyniku ogłoszonych konkursów do końca ubiegłego roku zamknięto nabór projektów i rozpoczęto procedurę wyboru projektów do realizacji. W województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim nabory projektów zakończono w styczniu br. Natomiast w województwie lubelskim, zgodnie z treścią ogłoszonego konkursu, zakończenie naboru projektów nastąpiło z chwilą wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, co miało miejsce w lutym br. W bieżącym okresie sprawozdawczym swoje pierwsze konkursy w Poddziałaniu 6.1.1. ogłosiło województwo łódzkie i świętokrzyskie – w styczniu br., oraz małopolskie – w czerwcu br.

W województwach, w których procedura naboru projektów w ramach pierwszych konkursów dobiegła końca, w bieżącym okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały kolejne konkursy otwarte.

Łącznie na koniec czerwca br. w Poddziałaniu 6.1.1 prowadzono nabory projektów w następujących województwach:

- dolnośląskim (w ramach drugiego konkursu),
- kujawsko-pomorskim (w ramach drugiego konkursu),
- lubuskim (w ramach drugiego konkursu),
- łódzkim (w ramach drugiego konkursu),
- małopolskim (w ramach pierwszego konkursu),
- mazowieckim (w ramach trzeciego konkursu),
- pomorskim (w ramach trzeciego konkursu),

- wielkopolskim (w ramach pierwszego konkursu).

Do końca czerwca br. w ramach ogłoszonych konkursów w Poddziałaniu 6.1.1 do realizacji zgłoszonych zostało 2 tys. 276 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1 mld 609 mln zł (w tym w bieżącym okresie sprawozdawczym 2 tys. 101 wniosków). W ramach rozstrzygniętych konkursów spośród wniosków zatwierdzonych do realizacji podpisano umowy dla 132 projektów o łącznej wartości blisko 75 mln 837 tys. zł. Stanowi to 9,8% zobowiązań wynikających z planu finansowego PO KL na lata 2007-2013.

Podziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

W ramach Poddziałania 6.1.2 pierwsze konkursy ogłoszone zostały jeszcze w 2007 roku w województwie kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Pozostałe Instytucje Pośredniczące ogłosiły konkursy w I-szym półroczu br. Najpóźniej ogłoszono konkurs w województwie lubelskim w dniu 16 czerwca br. Jednocześnie, Instytucja Pośrednicząca w województwie zachodniopomorskim odstąpiła od procedury konkursowej w ramach niniejszego Poddziałania i zaplanowała realizację własnego projektu systemowego, w którym wsparcie otrzymują powiatowe urzędy pracy w danym regionie.

W województwach, w których procedura naboru projektów w ramach pierwszych konkursów dobiegła końca, w bieżącym okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały kolejne konkursy.

Łącznie na koniec czerwca br. w Poddziałaniu 6.1.2 prowadzono nabory projektów w ramach pierwszych ogłoszonych konkursów w następujących województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Do końca czerwca br. w ramach ogłoszonych konkursów w Poddziałaniu 6.1.2 do realizacji zgłoszonych zostało 262 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 97,5 mln zł. W ramach rozstrzygniętych konkursów spośród wniosków zatwierdzonych do realizacji umowy zawarto dla 152 projektów na łączną kwotę blisko 40 mln 716 tys. zł. Stanowi to 17,06% zobowiązań wynikających z planu finansowego PO KL na lata 2007-2013.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Rozpoczęcie realizacji Działania 6.2, które zakłada wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, związane było z przygotowaniem i publikacją dokumentu regulującego zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach Programu. Stosowne rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zostało opublikowane w dniu 26 maja br. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) i z tym dniem weszło w życie. Publikacja ww. rozporządzenia umożliwiła Instytucjom Pośredniczącym przystąpienie do procedury naboru projektów w ramach Działania 6.2. Pierwszy konkurs został ogłoszony jeszcze w maju br. w województwie opolskim. Kolejne konkursy ogłoszono w czerwcu w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Do końca bieżącego okresu sprawozdawczego w żadnym z województw nie zakończono procedury naboru projektów. W województwach: świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim zgłoszono do realizacji pierwsze 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 4 mln 476,5 tys. zł. Pierwsze konkursy rozstrzygnięte zostaną w lipcu br.

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

W ramach Działania 6.3, które ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, pierwsze konkursy ogłoszone zostały w 2007 roku (w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim). W bieżącym okresie sprawozdawczym konkursy ogłosiło kolejne 10 Instytucji Pośredniczących w województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W ramach ogłoszonych konkursów w Działaniu 6.3 do realizacji zgłoszono 383 wnioski o dofinansowanie na kwotę blisko 18 mln 844 tys. zł. Do końca czerwca br. rozstrzygnięto konkursy w 7 województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. W ramach zakończonych konkursów spośród projektów zatwierdzonych do realizacji, umowy o dofinansowanie zawarto dla 15 projektów na łączną kwotę ponad 705 tys. zł. Stanowi to 1,5% realizacji zobowiązań wynikających z planu finansowego PO KL na lata 2007-2013. Wnioski o płatność w ramach Działania 6.3 nie były rozliczane.

PROJEKTY SYSTEMOWE

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

W ramach Poddziałania 6.1.3 realizowane są projekty powiatowych urzędów pracy. Do końca I-szego półrocza br. do realizacji zgłoszonych zostało 346 wniosków na łączną kwotę blisko 1 mld 54 mln zł. Spośród nich dotychczas zawarto umowy na realizację 323 projektów o łącznej wartości blisko 1 mld 4 mln zł. Stanowi to blisko 21% zobowiązań określonych w planie finansowym PO KL na lata 2007-2013.

W przyszłym okresie sprawozdawczym Instytucje Pośredniczące Priorytetu VI kontynuować będą czynności realizowane w związku z ogłoszonymi dotychczas konkursami. W odniesieniu do planowanych terminów ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach **Poddziałania 6.1.1**, harmonogram na najbliższy okres przedstawia się następująco:

- lipiec 2008 r. – województwo śląskie,
- III kwartał 2008 r. – województwo lubelskie,
- I kwartał 2009 r. – województwo opolskie, podlaskie i wielkopolskie.

W pozostałych województwach w chwili obecnej nie planowane jest ogłaszanie kolejnych konkursów dla Poddziałania 6.1.1.

W **Poddziałaniu 6.1.2** w II-gim półroczu 2008 r. w związku z ogłoszonymi konkursami kontynuowany będzie nabór projektów w następujących województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

W pozostałych województwach nabory projektów planowane są w następujących okresach:

- województwo kujawsko-pomorskie: IV kwartał 2008 r.;
- województwo mazowieckie: 2009 rok;
- województwo podkarpackie: III kwartał 2009 r.;
- województwo podlaskie: I kwartał 2010 r.;
- województwo opolskie: I kwartał 2011 r.

Instytucja Pośrednicząca województwie śląskim nie określiła terminów kolejnych planowanych do ogłoszenia konkursów w Poddziałaniu 6.1.2.

W ramach Podziałania **6.1.3** w przyszłym okresie sprawozdawczym konkursy ogłoszone zostaną w następujących województwach: podkarpackim, śląskim, lubelskim, lubuskim łódzkim wielkopolskim i zachodniopomorskim.

W **Działaniu 6.2** kontynuowany będzie nabór projektów w ramach konkursów ogłoszonych w czerwcu br. w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W pozostałych województwach ogłoszenie konkursów planowane jest w II-gim półroczu 2008 r.

W **Działaniu 6.3** kontynuowany będzie nabór projektów ogłoszony w ramach konkursów ogłoszonych w I-szym półroczu br. w województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W pozostałych województwach ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest w III kwartale br. (dot. lubelskiego, pomorskiego oraz świętokrzyskiego) i w IV kwartale br. (dot. opolskiego).

Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*

Za wdrażanie Priorytetu VII odpowiada 16 Instytucji Pośredniczących oraz 7 Instytucji Pośredniczących II stopnia. W związku z tym, iż w trzech województwach: podkarpackim, wielkopolskim i zachodniopomorskim nie wyznaczono IP II stopnia, za wdrażanie poszczególnych Działań Priorytetu VII odpowiadają Instytucje Pośredniczące. Jednocześnie, za wdrażanie Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji* odpowiadają bezpośrednio Instytucje Pośredniczące PO KL.

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu VII wynosi 1 mld 552 mln 906 tys. 53 Euro, w tym udział środków EFS – 1 mld 319 mln 970 tys. 145 Euro.

Regionalny podział alokacji przedstawia się następująco:

Województwo	Alokacja (EUR)
Dolnośląskie	106 133 695
Kujawsko-pomorskie	87 566 340
Lubelskie	111 947 168
Lubuskie	39 104 627
Łódzkie	110 229 700
Małopolskie	129 143 574
Mazowieckie	198 346 303
Opolskie	38 121 249
Podkarpackie	94 531 901
Podlaskie	56 941 074
Pomorskie	82 109 559
Śląskie	161 388 771
Świętokrzyskie	69 424 341

Warmińsko-mazurskie	68 397 019
Wielkopolskie	132 496 350
Zachodniopomorskie	67 024 382
Polska	1 552 906 053

W ramach zmian wprowadzonych do *Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL* w odniesieniu do Priorytetu VII:

- doprecyzowano linię demarkacyjną pomiędzy grupami docelowymi korzystającymi ze wsparcia na szczeblu centralnym i regionalnym w celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania podobnych działań;
- rozszerzono grupy docelowe w Działaniu 7.1 o dodatkowe kategorie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- zmodyfikowano typy projektów realizowanych w trybie konkursowym dodając reintegrację zawodową u pracodawcy i wyłączono warsztaty terapii zajęciowej z możliwości wsparcia z uwagi na fakt iż podmioty te są w dużej części finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- ustalono kwoty stawek stypendiów stażowych i dodatków szkoleniowych przysługujących uczestnikom projektów konkursowych w ramach Poddziałania 7.2.1.

Do końca bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Priorytetu VII ogłoszono ponad 50 konkursów oraz prowadzono ocenę formalną i merytoryczną przedstawianych projektów systemowych. Do 30 czerwca 2008 r. weryfikację formalną przeszło pozytywnie 3 tys. 289 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości 1 mld 201 mln tys. zł, spośród których do realizacji zatwierdzono 615 wniosków na kwotę ogółem 247 mln 130 tys. 94 zł. Najwięcej wniosków zatwierdzono w województwie podkarpackim (107 wniosków), podczas gdy w województwie mazowieckim i opolskim zatwierdzono jedynie po 1 wniosku o dofinansowanie. 49% wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną stanowiły wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji* (w tym najwięcej wniosków dotyczyło Poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*), 34% - wnioski w ramach Działania 7.2 *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej*, zaś 17% - wnioski w ramach Działania 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz integracji*. W ramach ostatniego z ww. Działań, w którym ocenę formalną przeszło pozytywnie najmniej wniosków (555), konkursy nie zostały ogłoszone w dwóch województwach (opolskim i pomorskim), zaś w przypadku województwa lubelskiego - konkurs ogłoszono 30 czerwca 2008 r.

Zidentyfikowanym problemem przy wdrażaniu Działania 7.1 był przede wszystkim brak przygotowania ośrodków pomocy społecznej do aplikowania o środki z EFS, co skutkowało głównie licznymi błędami we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów oraz, co może stanowić utrudnienie w realizacji projektów przez te podmioty.

Kontraktacja w ramach Priorytetu VII na podstawie 115 podpisanych umów i wydanych decyzji o dofinansowaniu (wg stanu na dzień 30 czerwca br.) wyniosła 70 mln 91 tys. 633 zł, co w odniesieniu do alokacji środków na lata 2007-2013 stanowi 1,3%.

W ramach wniosków o płatność przedstawionych do rozliczenia uznano za kwalifikowalne w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 2 mln 962 tys. 857 zł. W okresie sprawozdawczym ramach Priorytetu VII nie udzielono pomocy publicznej, rozumianej jako rozliczone środki finansowe na podstawie wniosków o płatność.

W kolejnym okresie sprawozdawczym we wszystkich województwach planowane jest ogłoszenie naborów, kontynuowanie bądź wznowienie naborów wniosków o dofinansowanie.

W województwie mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim planowane jest przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z zakresu działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu, efektywności systemu zarządzania i kontroli PO KL, monitorowania PO KL oraz funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Za wdrażanie Priorytetu VIII odpowiada 16 Instytucji Pośredniczących oraz 8 Instytucji Pośredniczących II stopnia.

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu VIII PO KL wynosi 1 mld 588 mln 479 tys. 612 Euro, w tym udział środków EFS 1 mld 350 mln 207 tys. 670 Euro.

Regionalny podział przedstawia się następująco:

Województwo	Alokacja (EUR)
Dolnośląskie	108 564 977
Kujawsko-pomorskie	89 572 286
Lubelskie	114 511 624
Lubuskie	40 000 425
Łódzkie	112 754 813
Małopolskie	132 101 961
Mazowieckie	202 889 967
Opolskie	38 994 520
Podkarpackie	96 697 413
Podlaskie	58 245 465
Pomorskie	83 990 503
Śląskie	165 085 822
Świętokrzyskie	71 014 696
Warmińsko-mazurskie	69 963 840
Wielkopolskie	135 531 541
Zachodniopomorskie	68 559 758
Polska	1 588 479 612

W ramach zmian wprowadzonych do *Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL* w odniesieniu do Priorytetu VIII:

- w przypadku projektów skierowanych do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, wyłączonych z zasady z pomocy publicznej:
 - rozszerzono zakres projektu (dotychczas tylko szkolenia) o kursy i doradztwo zawodowe (o ile stanowi działanie uzupełniające do kursów i szkoleń);
 - zaznaczono, iż powyższe formy kształcenia ustawicznego nie mogą być realizowane w formach szkolnych ani odbywać się w szkołach dla dorosłych (linia demarkacyjna z Priorytetem IX);
 - w celu ograniczenia wystąpienia pomocy publicznej, ograniczono krąg beneficjentów do: przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie szkoleń; osób prawnych, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową oraz osób fizycznych prowadzących działalność oświatową;
 - doprecyzowano, iż do grup docelowych należą: pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
- umożliwiono realizację w trybie konkursowym (8.2.1) dwóch typów projektów: dotyczących wsparcia tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami oraz stypendiów naukowych dla doktorantów, możliwych dotychczas tylko jako wsparcie systemowe (8.2.2) – decyzję co do wyboru trybu realizacji każdego z typów projektów pozostawiono Instytucji Pośredniczącej;
- określono maksymalną miesięczną wysokość stypendium dla doktoranta – powinno ono mieścić się w granicach 3–5 tys. zł.

Do końca I półrocza 2008 r. ogłoszono konkursy we wszystkich województwach. Poddziałanie 8.1.1 zostało uruchomione w całej Polsce, natomiast pozostałe Poddziałania są uruchamiane stopniowo. Nie ogłoszone konkursy w I półroczu 2008 r. zostały zaplanowane na III kwartał 2008 r. W przypadku województwa podkarpackiego, które ogłosiło pierwszy w kraju konkurs w ramach Priorytetu VIII (Poddziałanie 8.1.1) 17 października 2007 r., ogłoszono nabór projektów w ramach wszystkich Poddziałania Priorytetu VIII, z wyjątkiem Poddziałania 8.1.3. W trakcie realizacji Priorytetu odnotowano małe zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów w ramach Poddziałania 8.1.3 oraz zidentyfikowano problem dotyczący krótkich terminów przewidzianych na ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie.

Do końca czerwca 2008 r. pozytywnie ocenę formalną przeszło 2 tys. 454 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę ponad 1 mld 482 mln zł, z czego najwięcej w ramach Poddziałania 8.1.1 – 2 tys. 244. Spośród tych wniosków 858 zatwierdzono do realizacji o łącznej wartości ogółem 558 mln zł, w tym 827 wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1.

W odniesieniu do procesu kontraktacji, do 30 czerwca 2008 r. podpisano łącznie 155 umów w ramach Priorytetu VIII na kwotę ogółem 100 mln 382 tys. 799 zł. Najwięcej umów podpisano w ramach Poddziałania 8.1.1, tj. 152, w tym najwięcej w województwie świętokrzyskim (28 umów) oraz w województwie małopolskim (25 umów). W ramach

Poddziałań 8.1.2 oraz 8.1.3 podpisano po jednej umowie (obie w województwie świętokrzyskim), natomiast w ramach Poddziałania 8.2.2 podpisano jedną umowę w województwie opolskim. Żadnej umowy w ramach Priorytetu VIII nie podpisano w czterech województwach, tj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz łódzkim.

W ramach Priorytetu VIII beneficjenci przedstawili do rozliczenia wydatki na podstawie wniosków o płatność, które zostały zatwierdzone na łączną kwotę ponad 26 tys. zł. Niemniej, wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Programu pozostała na poziomie zerowym.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie kolejnych naborów w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim oraz świętokrzyskim. Jednocześnie, w województwach lubuskim, opolskim i wielkopolskim kolejne konkursy zostaną ogłoszone w 2009 r.

Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

Za wdrażanie Priorytetu IX odpowiada 16 Instytucji Pośredniczących oraz 5 Instytucji Pośredniczących II stopnia. W związku z tym, że w trzech województwach: podkarpackim, wielkopolskim i zachodniopomorskim nie wyznaczono IP II stopnia, za wdrażanie poszczególnych Działań odpowiadają Instytucje Pośredniczące. Jednocześnie, za wdrażanie Poddziałania 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* odpowiadają bezpośrednio Instytucje Pośredniczące.

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu IX wynosi 1 mld 703 mln 425 tys. 446 Euro, w tym udział środków EFS: 1 mld 447 mln 911 tys. 629 Euro.

Regionalny podział alokacji jest następujący:

Województwo	Alokacja (EUR)
Dolnośląskie	116 420 975
Kujawsko-pomorskie	96 053 931
Lubelskie	122 797 933
Lubuskie	42 894 943
Łódzkie	120 913 996
Małopolskie	141 661 146
Mazowieckie	217 571 526
Opolskie	41 816 248
Podkarpackie	103 694 647
Podlaskie	62 460 234
Pomorskie	90 068 238
Śląskie	177 031 791
Świętokrzyskie	76 153 473
Warmińsko-mazurskie	75 026 575
Wielkopolskie	145 338 898

Zachodniopomorskie	73 520 891
Polska	1 703 425 446

W ramach zmian wprowadzonych do *Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL* w odniesieniu do Priorytetu IX:

- w Poddziałaniu 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej* wprowadzono zapis umożliwiający wsparcie nie tylko nowopowstających, ale również już istniejących przedszkoli. Celem zmiany było doprecyzowanie możliwych form wsparcia oraz wyraźne podkreślenie możliwości objęcia wsparciem aktualnie funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego, utworzonych m.in. w ramach wsparcia EFS w latach 2004 – 2006;
- w Poddziałaniu 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* wprowadzono wspólne dla wszystkich województw zasady w zakresie udzielania pomocy stypendialnej. Zasady te dotyczą m.in.: wysokości oraz czasu pobierania stypendium przez ucznia, kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów i kryterium dochodowego w przyznawaniu stypendium, wymogu w postaci indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia oraz opieki nad stypendystą;
- w Działaniu 9.3 *Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego* ograniczono zakres formalnego kształcenia ustawicznego do kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (w szkołach dla dorosłych). Inne formy kształcenia ustawicznego (w tym również formalnego) np.: kursy zawodowe zostały przesunięte do Poddziałania 8.1.1. Celem wprowadzonej zmiany było ustalenie jasnej linii demarkacyjnej i zapewnienie komplementarności pomiędzy charakterem wsparcia w Priorytecie VIII i IX.

Do końca I półrocza 2008 r. w ramach Priorytetu IX ogłoszono konkursy w 12 województwach w Polsce. W województwie lubelskim, gdzie do końca I półrocza 2008 r. nie ogłoszono konkursu, w ramach Działań 9.3 oraz 9.4 zaplanowano ich ogłoszenie odpowiednio w III i IV kwartale 2008 r. Podobnie, w odniesieniu do województwa podkarpackiego, jak i w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego, dotychczas nie ogłoszono konkursu w ramach Działania 9.4, dla którego zaplanowano nabór w III kwartale 2008 r. W województwie świętokrzyskim natomiast nie ogłoszono dotychczas naboru projektów w ramach Działania 9.3, który zaplanowano na III kwartał 2008 r.

W trakcie realizacji Priorytetu napotkano na szereg trudności związanych z wydłużającym się procesem oceny projektów spowodowanym koniecznością weryfikacji potencjału finansowego wnioskodawców, licznymi błędami we wnioskach aplikacyjnych (w szczególności w budżecie szczegółowym projektu), czy w końcu dużą liczbą protestów.

Od początku realizacji Programu do końca czerwca 2008 r. weryfikację formalną przeszło pozytywnie 5 tys. 363 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę ponad 1 mld 482 mln zł (w wysokości dofinansowania z EFS), z czego najwięcej w ramach Działania 9.1 (2 tys. 630 wniosków) oraz Działania 9.5 (1 tys. 870 wniosków). Spośród złożonych wniosków 1 tys. 81 zatwierdzono do realizacji, z czego najwięcej w województwie podkarpackim (228 wniosków) oraz pomorskim (105 wniosków), natomiast najmniej w województwie wielkopolskim (10 wniosków) oraz łódzkim (19 wniosków).

W odniesieniu do procesu kontraktacji, do 30 czerwca 2008 r. podpisano łącznie 223 umowy w ramach Priorytetu IX na kwotę ogółem 9 mln 332 tys. zł (dofinansowania z EFS), co stanowiło 0,2% alokacji 2007-2013. Najwięcej umów podpisano w ramach Poddziałania 9.5, tj. 219, w tym najwięcej w województwie dolnośląskim (54 umowy) oraz w województwie

świętokrzyskim (47 umów). Pozostałe cztery umowy podpisano w województwie świętokrzyskim w ramach Poddziałania 9.1.2 na kwotę 982 tys. 127 zł. W przypadku pięciu województw, tj. lubuskiego, pomorskiego, opolskiego, łódzkiego i mazowieckiego nie podpisano żadnej umowy.

W okresie sprawozdawczym nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność, co oznacza również zerowe wykonanie wskaźników postępu rzeczowego.

W kolejnym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX zaplanowano ogłoszenie nowych naborów projektów. Jednocześnie, będą trwały konkursy ogłoszone w I półroczu 2008 r.

2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wystąpiły następujące problemy:

Problemy legislacyjne

- przedłużenie procesu publikacji rozporządzeń dot. udzielania pomocy publicznej w PO KL,
- konieczność ponownej nowelizacji rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej do końca 2008 r. z uwagi na utratę z dniem 30 czerwca br. mocy rozporządzeń wspólnotowych dotyczących wyłączeń blokowych i zastąpienie ich jednym aktem prawnym;

Problemy proceduralne

- opóźnienia w zatwierdzaniu do realizacji projektów systemowych wynikające m.in. z:
 - niskiej jakości zgłaszanych wniosków o dofinansowanie,
 - długotrwałego procesu wyboru Wykonawców wynikający z konieczności stosowania procedur *Prawa zamówień publicznych*,

Problemy związane z obsługą systemów informatycznych

- trudności w pracy z Krajowym Systemem Informatycznym (SIMIK 07-13), w tym:
 - nieograniczona możliwość usuwania uprzednio wprowadzonych danych przez poszczególnych użytkowników,
 - czasowo powtarzający się brak dostępu do programu *Oracle Discoverer Plus* utrudniający terminowe przygotowywanie informacji sprawozdawczych, oraz wymuszający wykazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
 - problemy z migracją danych z lokalnych systemów informatycznych (LSI) do systemu centralnego oraz opóźnienia w rejestrowaniu danych w KSI (SIMIK 07-13) związane z faktem rejestrowania danych wg daty eksportu z LSI do KSI zamiast wg daty wprowadzenia do LSI,
 - brak zdefiniowanych powiązań pomiędzy elementami w ramach KSI a dokumentami sprawozdawczymi,
- wystąpienie błędów w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych utrudniające przygotowanie wniosków o dofinansowanie przez potencjalnych beneficjentów,
- brak Generatora Wniosków Płatniczych, co utrudnia sprawne rozliczanie

i monitorowanie przyjętych do realizacji projektów.

W wyniku zidentyfikowanych problemów Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła następujące środki zaradcze.

Opóźnienie w publikacji rozporządzeń dot. udzielania pomocy publicznej w PO KL nie wpłynęło na zmiany w harmonogramie uruchomienia Priorytetów w częściach, w których pomoc publiczna nie występuje. Stosowne rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej opublikowane zostały w czerwcu br. W tym samym czasie Instytucje Pośredniczące przystąpiły do uruchomienia procedur konkursowych na realizację projektów zawierających pomoc publiczną.

W zakresie dostosowania brzmienia przepisów rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego do zmienionych przepisów wspólnotowych IZ PO KL opracowała projekty nowelizacji stosownych rozporządzeń, stanowiących podstawę do udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. W wrześniu br. planowane jest skierowanie projektów rozporządzeń do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Ponadto, IZ PO KL zgłosiła zmiany do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadzające przepisy ułatwiające realizację projektów w partnerstwie, a także przygotowała *Rekomendacje dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu*, dotyczące funkcjonowania projektów partnerskich.

By podwyższyć jakość zgłaszanych do realizacji projektów systemowych instytucje odpowiedzialne za monitorowanie ww. projektów zintensyfikowały działania informacyjne kierowane do pracowników przygotowujących wnioski aplikacyjne, w tym zorganizowano dodatkowe spotkania instruktażowe. Z uwagi na rozpoznane potrzeby działania te kontynuowane będą również w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów PO KL wnioskowaniem o dofinansowanie, w tym Generatorem Wniosków Aplikacyjnych udostępnionym na stronie internetowej, Instytucja Zarządzająca wzmocniła łącze, za pośrednictwem którego udostępniony został Generator. Ponadto, udostępniono również wersję *off-line* Generatora, która umożliwiła zainstalowanie systemu na lokalnym serwerze i pracę bez utrzymania stałej łączności z Internetem.

W celu wyeliminowania błędów występujących w KSI, w tym uniknięcia konieczności dokonywania korekt wprowadzonych danych, oraz stworzeniu wiarygodnego źródła danych dla informacji o realizowanych działaniach w ramach PO KL, Instytucja Zarządzająca prowadzi stały monitoring jakości danych wprowadzanych do systemu. Regularnie sporządzane są zestawienia błędów wykrytych w KSI, które w dalszej kolejności przekazywane są do Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia z prośbą o niezwłoczną weryfikację korektę. Ponadto, podczas grup roboczych użytkownicy KSI są informowani o potrzebie szczególnej dbałości o jakość danych wprowadzanych do KSI (SIMIK 07-13).

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

Kontrola realizacji PO KL dokonywana przez IZ PO KL obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości, skuteczności, efektywności i zgodności z prawem procedur oraz systemu zarządzania i kontroli w Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach

Pośredniczących II stopnia w ramach Priorytetu V PO KL oraz weryfikację wydatków i kontrolę projektów.

Realizacji kontroli prawidłowości stosowania procedur systemu zarządzania służą:

- badanie dokumentów związanych z realizacją PO KL, a w szczególności weryfikacja i zatwierdzanie Instrukcji Wykonawczych IP,
- kontrole na miejscu.

W ramach kontroli systemu Instytucja Zarządzająca co roku przeprowadza kontrole na miejscu w Instytucjach Pośredniczących oraz w Instytucjach Pośredniczących II stopnia w ramach Priorytetu V PO KL.

Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała *Plan kontroli Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki* na 2008 rok. Plan został zatwierdzony przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w dniu 13 lutego br. i przekazany do Instytucji Certyfikującej. Ze względu na początkowy okres realizacji PO KL w roku 2008 i obowiązek nadzoru równorzędnie dwóch programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2004-2006 (*Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich* oraz *Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL*), których realizacja w 2008 roku jest w pełni kontynuowana, IZ PO KL zdecydowała o wyborze próby instytucji do kontroli.

Do końca 2008 r. IZ PO KL przeprowadzi kontrole na miejscu w 7 Instytucjach Pośredniczących (co stanowi 33,33% wszystkich IP oraz IP II stopnia w ramach Priorytetu V PO KL). IZ wybrała instytucje do skontrolowania w oparciu o analizę ryzyka. Kontrole te zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2008 r., gdy realizacja Programu osiągnie odpowiedni stopień zaawansowania.

IZ opracowała harmonogram przeprowadzenia kontroli na miejscu w 2008 r. w oparciu o następujące kryteria:

1. stan przygotowania IP i IP II stopnia (dotyczy Priorytetu V PO KL) do audytu zgodności,
2. wielkość środków finansowych obsługiwanych przez określoną IP w danym roku⁶,
3. ilość IP II stopnia w ramach danej IP,
4. doświadczenie instytucji w wydatkowaniu środków z EFS.

IZ PO KL wybrała do kontroli następujące instytucje:

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS (DWF),
- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. PO KL,
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział EFS,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego,
- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament EFS,
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki

Regionalnej.

Kontrole na miejscu przeprowadzane przez IZ PO KL w IP oraz IP II stopnia w ramach Priorytetu V PO KL mogą obejmować, m. in.

- sprawdzenie prawidłowości przestrzegania procedur naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu (zgodność procesu wyboru projektów z procedurami wewnętrznymi (Instrukcjami wykonawczymi) danej instytucji oraz *Zasadami wyboru projektów* zamieszczonymi w *Systemie realizacji PO KL* oraz zgodności wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów),
- weryfikację poprawności procesu zawierania i podpisywania umów/ aneksów do umów o dofinansowanie projektu,
- weryfikację poprawności podpisywanych przez IP umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,
- weryfikację prawidłowości realizacji projektów systemowych,
- weryfikację prawidłowości realizacji działań w ramach pomocy technicznej,
- weryfikację prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie rozliczeń finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków oraz jakości i terminowości składanych dokumentów finansowych,
- sprawdzenie procesu weryfikacji wydatków i potwierdzania płatności oraz przepływów i rozliczeń finansowych (system księgowy),
- badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/ Działania w tym opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania,
- weryfikację prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie kontroli (systemowej oraz kontroli na miejscu realizacji projektu),
- weryfikację realizacji obowiązków w zakresie raportowania nieprawidłowości,
- kontrolę realizacji procedur dotyczących zamówień publicznych,
- weryfikację poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
- sprawdzenie przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów,
- sprawdzenie nadzorowania przez IP wykonywania przez IW (IP II stopnia) obowiązków związanych z wdrażaniem działania, w tym także obowiązków wynikających z zapisów porozumienia,
- sprawdzenie nadzorowania przez IP, w ramach działań bezpośrednio wdrażanych przez IP, wykonywania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
- kontrolę przestrzegania zgodności realizowanych Działań/projektów z politykami Wspólnot Europejskich.

Zakłada się, iż kontrole systemowe będą przeprowadzane przez 2-3 osoby i będą trwały 2-3 dni.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu. Kontrole projektów przeprowadzane są w trakcie, jak i na zakończenie realizacji projektów.

W ramach PO KL kontrole projektów przeprowadzają: IZ PO KL oraz IP i IW (IP II stopnia), które zostały upoważnione przez IZ PO KL do przeprowadzania kontroli realizacji projektów.

Kontrola realizacji projektu polega na:

- kontroli dokumentacji dostępnej w siedzibie instytucji kontrolującej,
- kontroli na miejscu.

W ramach kontroli dokumentacji projektu odpowiednia jednostka kontrolująca weryfikuje wnioski o płatność otrzymywane od beneficjentów, zawierające informacje na temat wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego. Weryfikacja wydatków dotyczy całości (100%) środków, jest przeprowadzana na bieżąco i dotyczy weryfikacji wszystkich wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.

Kontrola na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta. Kontrola realizacji projektów na miejscu może być przeprowadzana na próbie projektów. Instytucja Zarządzająca opracowała ogólne zasady dotyczące metodologii wyboru projektów do kontroli, które przekazała do akceptacji do Instytucji Certyfikującej. Przyjęta metodologia uwzględnia poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów. W ramach PO KL IP oraz IW (IP II stopnia) powinny przeprowadzić kontrole na miejscu przynajmniej 30% liczby projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania.

Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów u beneficjentów w siedzibie obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),
- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*,
- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- poprawność udzielania zamówień publicznych,

- poprawność udzielania pomocy publicznej,
- sposób realizacji działań promocyjnych,
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia zobowiązane są do przeprowadzania kontroli projektów w oparciu o opracowane przez siebie Plany Kontroli na rok 2008. Plan Kontroli dotyczy kontroli:

- wszystkich projektów,
- lub – reprezentatywnej grupy projektów w ramach Działania – wyselekcjonowanej w oparciu o przyjętą metodologię (analizę ryzyka), ale nie mniej niż 30% liczby projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania.

Jeżeli Instytucja Pośrednicząca II stopnia z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie skontrolować na miejscu wszystkich projektów w ciągu roku, ma obowiązek wyselekcjonowania projektów do kontroli w oparciu o dokonaną analizę ryzyka.

Przyjęta metodologia musi uwzględniać poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów. Projekty ryzykowne należy kontrolować w 100%.

W pierwszym półroczu 2008 r. IZ PO KL zatwierdziła wszystkie Roczne Plany Kontroli IP oraz IP II stopnia w ramach Priorytetu V PO KL. W ramach projektów przyjętych dotychczas do realizacji instytucje zaangażowane w realizację Programu przeprowadziły 30 kontroli projektów planowanych, 3 kontrole doraźne i 60 wizyt monitoringowych.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

W kwietniu 2008 r. kontrolę systemu zarządzania i kontroli w IZ PO KL przeprowadziła Instytucja Certyfikująca. Celem przedmiotowej kontroli było sprawdzenie funkcjonowania procedur w IZ PO KL. Zakres kontroli obejmował proces weryfikacji przez IZ PO KL instrukcji wykonawczych IP i IW (IP II stopnia), pozyskiwanie przez IZ PO KL danych na temat nieprawidłowości, prowadzenie rejestru dłużników, prowadzenie kontroli oraz realizację procedur odnośnie *Poświadczeń i deklaracji wydatków* oraz wniosków o płatność. W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Jednocześnie pod koniec pierwszego półrocza 2008 r. zakończył się pierwszy etap audytu zgodności w ramach PO KL, który został przeprowadzony przez Instytucję Audytową we współpracy z Urzędami Kontroli Skarbowej w IZ PO KL, Instytucji Certyfikującej, 19 IP oraz 21 IP II stopnia. Jego celem było sprawdzenie stanu przygotowania poszczególnych instytucji do wykonywania powierzonych im funkcji w ramach systemu zarządzania i kontroli PO KL. W czerwcu 2008 r. instytucje kontrolujące rozpoczęły przekazywanie raportów końcowych do instytucji audytowanych w celu ustosunkowania się do zawartych w nim rekomendacji. Najważniejsze zalecenia dotyczyły m. in. nieosiągnięcia pełnej funkcjonalności przez KSI (SIMIK 07-13), braku rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy *o finansach publicznych* oraz braku zapewnienia mechanizmów kontrolnych gwarantujących wystarczającą weryfikację poprawności procedur zamówień publicznych podczas kontroli.

Instytucje uczestniczące w zarządzaniu oraz wdrażaniu PO KL podjęły działania mające na celu wdrożenie rekomendacji zawartych w poszczególnych raportach z audytu zgodności, których zakończenie przewidywane jest na sierpień 2008 r. Część zaleceń dotyczących

systemu została wdrożona już na koniec pierwszego półrocza 2008 r. Zakłada się, iż zakończenie audytu zgodności w ramach Programu nastąpi we wrześniu 2008 r.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W I-szym półroczu 2008 r. zgodnie z *Zasadami raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL 2007-2013* Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia w ramach Priorytetu V PO KL przekazały do IZ PO KL informacje o braku nieprawidłowości podlegających oraz nie podlegających raportowaniu do KE za IV kwartał 2007 r. oraz za I kwartał 2008 roku. Instytucja Zarządzająca PO KL przekazała informacje o braku nieprawidłowości do jednostki właściwej w zakresie informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (MF-R) umiejscowionej w Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W związku z brakiem wykrytych nieprawidłowości w ramach Programu dotychczas nie realizowano procedur związanych z odzyskiwaniem uprzednio przekazanych środków finansowych.

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce: Warszawa, 28.08.2008 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Realizacja Programu odbywa się zgodnie z poszanowaniem zasad ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*. Dotychczas nie wystąpiły trudności związane z jej przestrzeganiem i nie wykryto nieprawidłowości w tym zakresie.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

Priorytet	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia Programu (w zł)				
	ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa		
	Małe	Średnie	Duże		
1	2	3	4	5	6
Priorytet I	0,00	0,00	N/d	N/d	N/d
Priorytet II	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Priorytet III	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Priorytet IV	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Priorytet V	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Priorytet VI	9 752 257,70	1 196 645,76	91,88%	5,38%	2,74%
Priorytet VII	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Priorytet VIII	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Priorytet IX	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
OGÓLEM dla Programu	9 752 257,70	1 196 645,76	91,88%	5,38%	2,74%

Realizacja Programu odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej. Na potrzeby Programu Instytucja Zarządzająca opracowała specjalny dokument dla beneficjentów realizujących projekty pt. *Zasady udzielania pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki*, który ma wspierać realizację projektów z poszanowaniem obowiązującego prawa.

5. Informacja o realizacji dużych projektów⁷⁾

Nie dotyczy PO KL.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Wdrażanie *Pomocy technicznej PO KL* na lata 2007-2013 następuje poprzez realizację *Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL* (RPD PT PO KL).

Roczny Plan Działania PT PO KL jest dokumentem Instytucji Pośredniczącej i obejmuje działania planowane do realizacji przez IP i podległe jej Instytucje Pośredniczące II stopnia, ROEFS i/lub beneficjentów systemowych. O podziale środków i zadań w zakresie *Pomocy technicznej PO KL* decyduje Instytucja Pośrednicząca.

Instytucja Zarządzająca przygotowuje, a następnie realizuje *Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej dla Instytucji Zarządzającej*.

Obecnie są zatwierdzone i wdrażane 22 RPD PT PO KL (złożone przez 16 IP regionalnych, MIPIS, MSWIA, MEN, KPRM, MNiSZW, DZF w MRR).

Okres realizacji *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL* jest zgodny z okresem roku budżetowego, na który został zatwierdzony (za wyjątkiem lat 2007-2008, kiedy Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej PO KL objęty został okres dwóch lat budżetowych).

Okres wdrażania RPD PT PO KL dotyczy realizacji wszystkich zadań określonych w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej, w tym wydatkowania środków.

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej składa się z następujących elementów, przygotowywanych dla Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia i beneficjentów systemowych w ramach danego województwa/ Priorytetu w komponencie

centralnym:

- Plan Kontroli,
- Plan Szkoleń,
- Plan Kosztów Instytucji,
- Plan Działań Ewaluacyjnych,
- Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych,
- Plan Kosztów Wdrażania.

W ramach zmian wprowadzonych do *Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL* w odniesieniu do Priorytetu X zmieniono kryteria wyboru projektów w zakresie pomocy technicznej w celu zapewnienia spójności zapisów z zapisami dot. pozostałych priorytetów w Programie.

Wartość realizowanych obecnie RPD to: 250 mln 988 tys. 792 zł. W I półroczu 2008 r. łączna wartość wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji RPD wyniosła 33 mln 502 tys. 382 zł. Stopień realizacji RPD wynosi zatem 13,34% i nie zagraża prawidłowej realizacji RPD (większość wniosków o płatność z wydatkami za I półrocze 2008 r. nie została zatwierdzona przed 30.06.2008 r., więc nie została uwzględniona w tym sprawozdaniu). Niemniej, z uwagi na występujące trudności w pracy z KSI (SIMIK 07-13), ww. wartości nie zostały wprowadzone do systemu w I-szym półroczu br.

W następnym okresie sprawozdawczym, tj. w II półroczu br. planowane są kontrole systemowe w IP II stopnia oraz kontrole na miejscu realizacji projektów. W zakresie *Planu Szkoleń* planowanych jest szereg szkoleń (np. z pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków), studia podyplomowe oraz wizyty studyjne.

W zakresie *Planu Kosztów Instytucji* planowane jest dalsze sukcesywne zwiększanie stanu zatrudnienia w IP i IP II stopnia (w trybie ciągłym odbywają się konkursy na stanowiska urzędnicze). Na bieżąco realizowane są zakupy materiałów biurowych, oraz realizowane są opłaty za wynajem powierzchni biurowych i usługi telekomunikacyjne. Planowane jest kontynuowanie tychże, oraz sfinalizowanie dużych zamówień na zakup wyposażenia biurowego, mebli i sprzętu komputerowego.

Ponadto, w II-gim półroczu br. zlecone będą badania ewaluacyjne, usługi doradztwa pośredniego i bezpośredniego. W zakresie *Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych* planowana jest seria audycji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów prasowych - promujących EFS, kampanie billboard'owe i konferencje podsumowujące pierwsze doświadczenia we wdrażaniu PO KL. W przypadku zainteresowania, będą organizowane kolejne spotkania z potencjalnymi i obecnymi beneficjentami PO KL.

W ramach realizacji *Planu Kosztów Wdrażania*, realizowane będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla wszystkich Priorytetów wdrażanych w kompetencji regionalnym, organizacja posiedzenia Podkomitetu Monitorującego oraz Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją, a także uczestnictwo pracowników IP w grupach roboczych, konferencjach oraz szkoleniach, organizowanych przez MRR.

Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1.	Szkolenia	22	19 059 880,36	Brak danych
2.	Zatrudnienie	22	124 095 155,27	Brak danych
3.	Sprzęt komputerowy	22	12 512 469,87	Brak danych
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	22	27 112 941,65	Brak danych
5.	Promocja	22	34 968 767,52	Brak danych
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	22	4 571 197,60	Brak danych
7.	Ewaluacje	22	6 036 478	Brak danych
8.	Kontrola/ audyt	22	2 302 890,50	Brak danych
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	22	5 457 395,09	Brak danych
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	22	655 234,14	Brak danych
11.	Inne	22	14 216 381,65	Brak danych
12.	Razem	22	250 988 791,65	

* dane przedstawione w powyższej tabeli zostaną wprowadzone do KSI SIMI 07-13 w przyszłym okresie sprawozdawczym

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono następujące w zakresie promocji i informacji Programu:

Działania podejmowane przez Instytucję Zarządzającą

Zakres zadań realizowanych przez IZ w zakresie informacji i promocji Programu w I-szym półroczu br. był zgodny z stosownymi *Wytycznymi* i zawierał się w następujących kategoriach:

- przygotowanie, publikacja i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych,
- przygotowanie oraz emisja w TV, radiu i prasie audycji informacyjno-promocyjnych
- punkt informacyjny – infolinia,
- organizacja i realizacja spotkań informacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów, udział w imprezach promocyjnych
- konkurs „Dobre praktyki EFS” dla projektodawców.

Wśród najważniejszych zadań realizowanych przez Instytucję Zarządzającą należy wymienić: administrowanie i aktualizację strony internetowej – www.efs.gov.pl; prowadzenie infolinii

dot. Europejskiego Funduszu Społecznego; udzielanie odpowiedzi na pytania nadsyłane drogą elektroniczną, pocztową i telefonicznie; uruchomienie specjalnego numeru infolinii 0 801 337 801, z którą koszt połączenia z całego kraju jest równy połączeniu lokalnemu; udział pracowników IZ jako prelegentów w konferencjach i seminariach dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego; dystrybuowanie materiałów promocyjnych EFS pomiędzy Instytucje Pośredniczące, oraz punkty informacyjne funduszy strukturalnych w całym kraju.

W lutym br. IZ ogłosiła konkurs *Dobre praktyki EFS* dla projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach m.in: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Na potrzeby konkursu wysłano listy zachęcające projektodawców do udziału w konkursie. Spośród 329 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty współfinansowane przez EFS, niezależne jury wybrało 60 laureatów. Projekty nagrodzone w konkursie zaprezentowano, w specjalnie wydanym z tej okazji dodatku do *Dziennika - Polska*. Ponadto, wydano album *Dobre praktyki EFS*.

W dniu 23 czerwca br. IZ zorganizowała ogólnopolską konferencję pt. *Europejski Fundusz Społeczny – warto inwestować w człowieka* poświęconą postępowi we wdrażaniu PO KL. W konferencji wzięło udział blisko 1 000 osób w tym przedstawiciele Rządu RP, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL, oraz osoby i instytucje, które są zainteresowane realizacją projektów w ramach Programu. Konferencja była okazją do nagrodzenia laureatów konkursu *Dobre praktyki EFS 2008*. Przedstawiciele nagrodzonych projektów otrzymali statuetki, kwiaty i dyplomy przyznające prawo posługiwania się tytułem *Najlepsza inwestycja w człowieka*. Podczas konferencji stworzono 20 stoisk wystawienniczych, na których swoje osiągnięcia i ofertę prezentowały IP, IP II stopnia, inne instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL oraz partnerzy konkursu *Dobre praktyki EFS 2008*. Na potrzeby konferencji stworzono również specjalną stronę internetową www.konferencja-efs.pl.

W ramach prowadzonej przez IZ działalności wydawniczej wydano Biuletyn Informacyjny EFS, raporty ewaluacyjne, *Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności w ramach PO KL*, a także materiały na spotkania i grupy robocze.

Ponadto, kontynuowano emisję programu *Przystanek Praca* (na antenie TVP2; raz w tygodniu, w poniedziałki) oraz programu *Niezlomni* (na antenie TVP3). Prowadzono stronę internetową www.niezlomni.pl, na której zamieszczane są wszystkie odcinki programu wraz ze streszczeniami.

W dniu 10 maja br. IZ uczestniczyła w Paradzie Schumana w Warszawie. Na potrzeby wydarzenia przygotowano książeczkę dla dzieci o Europejskim Funduszu Społecznym pt.: *Każdy może pracować* oraz balony.

W dniach 12 lutego i 16 czerwca br. przedstawiciele IZ wzięli udział w kolejnych spotkaniach roboczych osób zajmujących się promocją i informacją EFS w krajach członkowskich UE – *Informal Network of ESF Information Officers* (INIO) w Brukseli.

Działania podejmowane przez Instytucje Pośredniczące i Pośredniczące II stopnia

Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące II stopnia w bieżącym okresie sprawozdawczym realizowały następujące typy działań informacyjno- promocyjnych:

- organizacja konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów, instytucji rynku pracy, firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorców, instytucji pomocy społecznej i potencjalnych projektodawców;

Konferencje zorganizowały województwa: dolnośląskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie, podlaskie, wielkopolskie, a także Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie w konferencjach wzięło udział 3 tys. 112 uczestników.

- spotkania informacyjne, szkolenia i warsztaty dla potencjalnych beneficjentów;

Ww. przedsięwzięcia przeprowadziły województwa: dolnośląskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, podlaskie, lubuskie, lubelskie, śląskie, zachodniopomorskie, oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Łącznie uczestniczyły w nich 5 tys. 763 osoby.

- publikacja i dystrybucja broszur, ulotek informacyjnych, biuletynów informacyjnych, kartek świątecznych i itp.;

Publikacje przygotowały i rozdystrybuowały województwa: lubuskie, lubelskie, podlaskie, wielkopolskie, śląskie, oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie wydano i rozdystrybuowano 62 tys. 245 egzemplarzy i różnego rodzaju publikacji.

- prowadzenie stron internetowych, utrzymanie i promocja przez wszystkie IP;

Stworzono nowe serwisy w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i podlaskim.

- zamieszczanie ogłoszeń w prasie;

Ogłoszenia o konkursach w prasie zamieściły województwa: lubelskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i mazowieckie, oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- kampanie informacyjno-promocyjne w mediach drukowanych i elektronicznych, w tym: artykuły prasowe i internetowe, wkładki tematyczne dotyczące PO KL, audycje radiowe, reklamy telewizyjne, nośniki wielkoformatowe.

Akcje medialne przeprowadzono w województwach: pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

- produkcja materiałów promocyjnych (w tym gadżetów reklamowanych, banerów i systemów typu *roll up*).

Materiały przygotowano w województwach: lubelskim, pomorskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Ministerstwie Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Łącznie wyprodukowano 37 tys. 33 egzemplarze materiałów reklamowych.

Ponadto, IP prowadziły punkty informacyjne i infolinie.

Na potrzeby skutecznej realizacji działań informacyjno-promocyjnych część IP dokonały zakupów sprzętu i materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia punktów informacyjnych. Tego typu działania zostały podjęte przez IP PO KL w województwach: śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, oraz IP II stopnia dla Działania 5.1 - Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Daria Sowa Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): tel. 022 501 50 49 fax 022 501 50 31 Daria.Sowa@mrr.gov.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: Warszawa, 28.08.2008 r. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Dorota Bortnowska Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): tel. 022 501 50 00 fax 022 501 50 31 Dorota.Bortnowska@mrr.gov.pl Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: